

Złotów, dnia 15 października 2012 r.

**Wszyscy oferenci**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Rozbudowa krytej pływalni o część rehabilitacyjną w Złotowie**”

Burmistrz Miasta Złotowa, jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa krytej pływalni o część rehabilitacyjną w Złotowie”, informuje, iż w dniu 11 października 2012 r. wpłynęły następujące zapytania do ww. oferty przetargowej, tj.:

*W związku z planowanym uczestnictwem w ww przetargu zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień co do zapisu w umowie o terminie uzyskania pozwolenia na użytkowanie (na dzień 20.06.2013 r.). Z uwagi na prawdopodobieństwo rozpoczęcia prac budowlanych w listopadzie br. i zbliżający się okres zimowy dochowanie ww terminu w naszej ocenie jest niemożliwe przy zachowaniu technologii robót objętych projektem oraz konieczności usunięcia kolizji planowanej rozbudowy z istniejącym ciepłociągiem (w okresie grzewczym).*

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji rozbudowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie?
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia czynnego ciepłociągu na czas niezbędny do wykonania prac związanych z usunięciem kolizji?

Na podstawie art. 38 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Burmistrz Miasta Złotowa, informuje:

**ad1.** Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji rozbudowy krytej pływalni wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do dnia **20 sierpnia 2013 r.**

**ad2.** Zamawiający przypomina, że zgodnie z rozdziałem III opis przedmiotu zamówienia pkt 2, przebudowę przyłącza ciepłego wykona dostawca energii cieplnej. Wszystkie szczegóły wykonania prac związanych z usunięciem kolizji zostaną ustalone pomiędzy wybranym Wykonawcą robót a dostawcą energii cieplnej w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowanie istniejącego obiektu.

Ponadto Burmistrz Miasta Złotowa, na podstawie 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuje, iż zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w zakresie:

1. Rozdział IV Termin wykonania zamówienia, przyjmuje brzmienie:

Wymagany termin wykonania zamówienia – **do dnia 20 sierpnia 2013 r.** (wraz z uzyskaniem w tym terminie pozwolenia na użytkowanie).

2. Rozdział XVIII - wzór formularza ofertowego, pkt 3 termin, przyjmuje brzmienie:

**Zamówienie wykonamy w terminie do 20 sierpnia 2013 r. (wraz z uzyskaniem w tym terminie pozwolenia na użytkowanie).**

3. Rozdział XVIII załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy, zmianie ulega art. 5 pkt 5.1.1 lit.b.), przyjmuje brzmienie: Termin wykonania umowy, **zakończenie – 20 sierpnia 2013 r. (wraz z uzyskaniem w tym terminie pozwolenia na użytkowanie).**

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stają się obowiązujące z chwilą ich przekazania Wykonawcom i opublikowania na stronie internetowej Urzędu Miasta Złotów: [www.bip.zlotow.pl](http://www.bip.zlotow.pl). Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

**BURMISTRZ MIASTA**

*Stanisław Welniak*