

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

„Budowa sali sportowej na działce 46/5 przy ul. 8-Marca w Złotowie”,

WYKONAWCA:

Ip	ZAKRES	WARTOŚĆ (brutto)	ROK 2016 + ROK 2017														RAZEM			
			ROK 2016				ROK 2017													
			X	XI	XII	RAZEM	I	II	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		RAZEM		
1.	Prace przygotowawcze, ziemne																			
2.	Ławy fundamenty, stopy fundamentowe																			
3.	Ściany fundamentowe																			
4.	Ściany, ścianki																			
5.	Strop, widownia, schody wewnętrzne, zewnętrzne																			
6.	Konstrukcja , dach, dach klatki schodowej																			
7.	Kominy																			
8.	Posadzka sala sportowa																			
9.	Posadzka parter																			
10.	Posadzka piętro																			
11.	Tynki wewnętrzne																			
12.	Malowanie, okładziny ścienne																			
13.	Klatka schodowa, schody, okładziny i balustrady																			
14.	Stolarka ogólnobudowlana, elementy wykończeniowe, wyposażenie																			
15.	Elewacja ścian																			
16.	Sufit podwieszany dzwiekochłonny																			
17.	Tereny utwardzone, opaski																			
18.	Podest na dachu dla urządzeń wentylacyjnych																			
19.	Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna																			
20.	Instalacja c.o. wod-kan, przyłącza																			
21.	Sala squasha																			
22.	Kanalizacja kablowa																			
23.	Instalacja oświetlenia terenu zewnętrznego																			
24.	Linia kablowa - zasilanie szafki sterownia oświetleniem boiska																			
25.	Rozdzielnice budynku hali sportowej																			
26.	Instalacja elektryczna gniazd 230V, siły i oświetlenia																			
27.	Instalacja ochrony odgromowej i instalacja uziemiająca																			
28.	Badania i pomiary																			
29.	Instalacje teletechniczne																			
	OGÓŁEM:																			

słownie zł.:

Raze