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Rozdział I. Nazwa i adres Zamawiającego:

GMINA MIASTO ZŁOTÓW
al. Piastów 1
77-400 Złotów
NIP: 767-166-94-26
Regon: 570791342
Tel.: (67) 263 21 49
Faks: (67) 265 00 25
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: urzad@zlotow.pl
Dedykowana strona internetowa Zamawiającego: www.bip.zlotow.pl/

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie  podstawowym,  tj.  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego, na mocy art.  10 ust.  1 ustawy oraz art.  39-46 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), o wartości nie przekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust 8 ustawy.

2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” lub „Pzp”, należy przez to 
rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowy w pkt.1

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa krytej pływalni o część rehabilitacyjną w Złotowie, ul. 
Norwida 4A, 77-400 Złotów

Działki nr 34, 35, 37/5, 341/2, 40/1 w obrębie 88 Złotów
W zakres zadania wchodzą:

– roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem,
– roboty elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne,
– roboty sanitarne, w tym:

– przyłącze wodno –kanalizacyjne,
– instalacje wodno-kanalizacyjne,

– technologia basenu w tym:
– wyposażenie technologiczne basenu,

– elektroniczny system dostępowy ( kasowy).

2. Zgodnie  ze  Wspólnym  Słownikiem  Zamówień  (CPV)  przedmiot  zamówienia  obejmuje 
zakres określony kadami:

kod. 45.21.00.00-2 – roboty budowlane w zakresie budynków
kod 45.21.22.12-5 – roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
kod. 45.30.00.00-0 – roboty instalacyjne w budynkach

Roboty związane z rozbudową prowadzone będą przy czynnym obiekcie, z możliwością 
czasowego wyłączenia na okres max. 1 miesiąca dni, w roku 2013 r. W trakcie robót 
związanych  z  rozbudową  krytej  pływalni  o  część  rehabilitacyjną  prowadzone  będą 
prace związane przebudową przyłącza cieplnego rur preizolowanych, przez dostawcę 
energii cieplnej (wg odrębnego opracowania).
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3. Określenie przedmiotu zamówienia:

− LOKALIZACJA
Teren  objęty  opracowaniem położony  jest  w centralnej  części  Złotowa,  w  bezpośrednim 
sąsiedztwie  alei  Piasta,  na  działkach  oznaczonych  numerami  geodezyjnym:  34,  35,  37/5, 
341/2, 40/1 (obręb nr 88).
Obsługa komunikacyjna obiektu istniejącego oraz projektowanej rozbudowy zorganizowana 
jest sięgaczem od ulicy Norwida.

− ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCE
Teren  projektowanej  inwestycji  bezpośrednio  przylega  do  istniejącego  budynku  krytej 
pływalni  „LAGUNA”.  Jest  płaski  (rzędne  terenu  od  116.60  do  117,12  m  npm)  i 
niezabudowany (brak obiektów kubaturowych).
Elementy istniejącego zagospodarowania terenu to  zieleń  parterowa (trawniki),  pojedyncze 
drzewa i segmenty ogrodzenia pływalni (siatka rozpięta na słupach z rur stalowych).
Od strony południowej do terenu przylega zespół boisk sportowych, od zachodu graniczy z 
terenami  zabudowanymi  budynkami  mieszkalnymi  i  gospodarczymi,  od  północy  między 
budynkiem pływalni a Aleją Piasta działkę pokrywa zieleń o charakterze parkowym (trawnik, 
drzewa i krzewy).

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się podziemne elementy infrastruktury technicznej, 
związane z istniejącym budynkiem krytej pływalni. Jedna z sieci – przyłącze ciepłociąg 2 x 80 
mm koliduje z projektowaną rozbudową i wymaga częściowego przełożenia (zmiany trasy).

ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE

- OBIEKT – ROZBUDOWA
Planuje się rozbudowę istniejącej krytej pływalni o część rehabilitacyjną, obejmującą basen 
rehabilitacyjny  o  wymiarach  4,0  x  10,0  m  z  własnym  systemem  technologicznym  wody 
basenowej oraz zespół saun (suche i mokra) z niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi i 
gospodarczymi.
Rozbudowę zaprojektowano jako parterową z częściowym podpiwniczeniem, obejmującym 
podbasenie  i  pomieszczenie  technologiczne  basenu.  Obiekt  stanowić  będzie  część 
funkcjonalną  istniejącej  pływalni.  Przewiduje się  jego dostępność wyłącznie  przez wejście 
główne pływalni i działający zintegrowany system dostępu.
Wejście w nowoprojektowanej części rehabilitacyjnej służy wyłącznie jako wejście techniczne
(dostawy urządzeń i materiałów eksploatacyjnych) i ewentualne wyjście ewakuacyjne.
Rozbudowę, zarówno pod wzglądem formy jak i elementów wykończenia, zharmonizowano z 
budynkiem istniejącym, wprowadzając niewielkie zmiany (kolor i zastosowane materiały) w 
celu odróżnienia części obiektu, powstałych w różnym czasie.

- KOMUNIKACJA
Obecny dojazd do budynku krytej  pływalni urządzony jest sięgaczem komunikacyjnym od 
ulicy Norwida do głównego wejścia do obiektu. Dostępność dla ruchu pieszego odbywa się od 
ulic : Norwida i alei Piasta. Nie przewiduje się w tym zakresie żadnych zmian.
Projektuje się, natomiast :
- poszerzenie istniejącego ciągu komunikacyjnego, biegnącego wzdłuż północno-wschodniej
ściany krytej pływalni.
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Łączna  szerokość  ciągu,  po  przebudowie,  wynosić  będzie  300 cm,  nawierzchnia  z  kostki 
betonowej na podbudowie betonowej.
Ciąg  służyć  będzie  sporadycznie  jako  dojazd  dla  samochodów  dostawczych  dowożących 
materiały  eksploatacyjne  (szczególnie  środki  chemiczne)  do  basenu  istniejącego  i 
nowoprojektowanego.
-  wykonanie  od  strony  północno-zachodniej  przedłużenia  ciągu  komunikacyjnego  do 
nowoprojektowanej części i zakończenie go placem manewrowym.
Zarówno przedłużenie ciągu jak i plac wykonane będą z płyt ażurowych na podłożu piaskowo-
żwirowym.

- PARKINGI
Projektuje się poszerzenie sięgacza komunikacyjnego od strony dojazdu do budynku pływalni 
w kierunku alei Piasta do łącznej szerokości 600 cm, wzdłuż którego zostanie usytuowanych 
10 miejsc postojowych. Dwa miejsca, o wymiarach 360 x 500 cm przeznaczone będą dla osób 
niepełnosprawnych,  pozostałe  osiem,  o  wymiarach  250  x  500  cm  dla  samochodów 
osobowych. Nawierzchnia dojazdu i stanowisk z kostki betonowej na podbudowie betonowej.

- INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Instalacje :
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej
zostaną przyłączone do sieci miejskiej, zgodnie z wydanymi warunkami.
Pozostałe instalacje obiektu rozbudowywanego,
- wodociągowa
- ciepłownicza
- elektryczna
- teletechniczna
zostaną podłączone do instalacji obiektu istniejącego, jako rozbudowa infrastruktury
- rozprowadzenie pozalicznikowe

- WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE
Powierzchnia terenu w granicach opracowania………………………….....……...6 774,00m2
w tym :
powierzchnia projektowanego budynku…………………………………..…............297,23m2
powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych – drogi, chodniki…...............284,82m2
powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych – parkingi...…...…….......….137,25m2
powierzchnia terenów zieleni………………………………………………..…......3 632,70m2
powierzchnia istniejących budynków i terenów utwardzonych…………….......….2 422,00m2

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: 

- Budynek istniejący

Krytą pływalnię zrealizowano w ostatniej dekadzie, na podstawie projektu indywidualnego, 
opracowanego w pracowni projektowej INWEST-PRO z Kalisza.
Obiekt parterowy, częściowo podpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej:
- fundamenty żelbetowe, wylewane, ściany podziemia murowane z bloczków betonowych
- niecka basenowa żelbetowa, wylewana
- strop nad piwnicą żelbetowy wylewany
- ściany nadziemia dwuwarstwowe, murowane z bloczków (pustaków ceramicznych) systemu 
porotherm, ocieplone styropianem
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-  wykończenie  elewacji  –  tynk  cienkowarstwowy,  malowany,  w  części  okładziny  z  płyt 
elewacyjnych oraz cegła klinkierowa

- dach płaski,  lekki  konstrukcja – dźwigary z drewna klejonego pokrycie  od góry – papa 
termozgrzewalna, styropian i blacha trapezowa

- stolarka okienna z PVC

W obiekcie zlokalizowano:
- basen pływacki o wymiarach 12,5 x 25 m,
- basen do nauki pływania ze zjeżdżalnią,
- jacuzzi,
- sauną i siłownię,
- zespół szatniowo-natryskowy, pomieszczenia obsługowe, personelu i zaplecza,
- w piwnicy pomieszczenia techniczne i technologiczne,

Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

- Projektowana rozbudowa
Planuje  się  rozbudowę istniejącej  krytej  pływalni  o  część rehabilitacyjną,  składającą  się  z 
dwóch element basenu rehabilitacyjnego i zespołu saun.
Rozbudowę zaprojektowano jako jednokondygnacyjną z częściowym podpiwniczeniem.
Na  parterze  zlokalizowane  wszystkie  pomieszczenia  usługowe  dla  użytkowników  z 
niezbędnymi  pomieszczeniami  obsługowymi  i  gospodarczymi  a  piwnicę  przeznaczono 
wyłącznie dla urządzeń technicznych.
Nowoprojektowany obiekt, całkowicie zintegrowany z istniejącą pływalnią, stanowić będzie 
część  funkcjonalną  kompleksu  pływalni.  Przewiduje  się  jego  dostępność  wyłącznie  przez 
wejście  główne pływalni  i  działający  zintegrowany system dostępu.  Wejście  do  budynku, 
zaprojektowane  w  nowej  części  rehabilitacyjnej,  służy  wyłącznie  jako  dostęp  techniczny 
(dostawy urządzeń i materiałów eksploatacyjnych) i ewentualne wyjście ewakuacyjne.
Rozbudowę, zarówno pod wzglądem formy jak i elementów wykończenia, zharmonizowano z 
budynkiem istniejącym, wprowadzając niewielkie zmiany (kolor i zastosowane materiały) w 
celu odróżnienia części obiektu, powstałych w różnym czasie.

BASEN REHABILITACYJNY     zlokalizowano  w  pomieszczeniu,  stanowiącym  przedłużenie 
istniejącej hali basenowej, co uzyskano poprzez przekształcenie czterech dotychczasowych okien 
w otwory łączące dwie części basenu w jedną przestrzeń. Nowy basen o wymiarach 4,0 x 10,0 m 
i głębokości 1,30 m, posiadający własny system technologicznym wody basenowej, wyposażono 
w następujące urządzenia:

- prysznic strumieniowy - 2 szt.
- bicze wodne - 3 szt.
- leżanki do masażu perełkowego (ozon) - 2 szt.
- dysze denne gejzery - 2 szt.
- stacja masażu pionowego całego ciała, wolnostojąca - 1 szt.
- schody zejściowe - 1 szt.
– drabinka - 1 szt.

Wszystkie  urządzenia  technologiczne  basenu  rehabilitacyjnego  zlokalizowano  w  piwnicy,  w 
przestrzeni obejmującej podbasenie.

Szczegóły dot. wyposażenia, rozwiązań technicznych i technologicznych basenu znajdują się 
w opracowaniu pt. Technologia – Basen.
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ZESPÓŁ SAUN składać się będzie z dwóch wbudowanych, kompletnych kabin saun suchych, 5-
6 osobowych (wg odrębnej dostawy i montażu) oraz łaźni parowej, 5-6 osobowej, (wg odrębnej 
dostawy i montażu, łącznie z kompletnym wyposażeniem technologicznym, obejmującym m.in. 
System wentylacji).

Ponadto w zespole zaprojektowano:
- „wiaderko bosmańskie”
- trzy natryski
- basenik schładzający z zimną wodą
- miejsca do wypoczynku wyposażone w leżaki.
Użytkownicy  saun  korzystają  z  przebieralni  ogólnych,  wobec  czego,  w  zespole  saun 
przewidziano miejsca (wieszaki) do powieszenia okryć i ręczników.

- INSTALACJE WEWNĘTRZNE I PRZYŁĄCZA

Budynek wyposażony będzie w :
- instalacje i urządzenia ciepłej i zimnej wody: szczegóły w projekcie branżowym
- instalacje i urządzenia kanalizacji sanitarnej: szczegóły w projekcie branżowym
- instalacje i urządzenia kanalizacji deszczowej: szczegóły w projekcie branżowym
- instalacje i urządzenia grzewcze: szczegóły w projekcie branżowym
- instalacje i urządzenia wentylacyjne: szczegóły w projekcie branżowym
- instalacje i urządzenia elektryczne: szczegóły w projekcie branżowym
- instalacje i urządzenia teletechniczne: szczegóły w projekcie branżowym
- instalacje i urządzenia technologiczne basenu: szczegóły w projekcie branżowym
- instalację odgromową: szczegóły w projekcie branżowym

Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej zostaną przyłączone do sieci miejskich, zgodnie 
z wydanymi warunkami.
Pozostałe  instalacje  –  jako  rozbudowa  infrastruktury  istniejącej  pływalni  LAGUNA, 
rozprowadzenie pozalicznikowe.

4. Szczegółowy zakres prac określają  dokumentacja  projektowa oraz specyfikacje  techniczne 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  opracowane  na  zlecenie  Zamawiającego, 
stanowiące integralną część niniejszej SIWZ w ilości wymienionej w części III SIWZ.

5. Występujące  w  opracowaniach  nazwy,  typy  i  pochodzenie  produktów  nie  są  dla 
Wykonawców wiążące. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 
29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 
r.,  Nr  113,  poz.  759  ze  zm.),  a  mają  jedynie  za  zadanie  sprecyzowanie  oczekiwań 
jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

6. Zamawiający dopuszcza  przyjęcie  rozwiązań równoważnych  opisywanym,  przy czym ich 
jakość  nie  może  być  gorsza  od  jakości  opisanego  przedmiotu  zamówienia.  Oferta 
równoważna  to  taka,  która  przedstawia  przedmiot  zamówienia  o  właściwościach  takich 
samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, 
lecz  oznaczonych  innym  znakiem  towarowym,  patentem  lub  pochodzeniem.  Nie  jest  to 
jednak oferta identyczna ze wskazanym przedmiotem zamówienia.

7. Wykonawcy  zobowiązani  są  użyć  do  wykonania  zamówienia  urządzeń  i  materiałów 
odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy 
innych  państw  członkowskich  europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  przenoszących  te 
normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy inny 
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państw  członkowskich  EOG,  należy  uwzględnić  normy  zgodnie  z  art.  30  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych oraz innym określonym w specyfikacji  technicznej  i  dokumentacji 
projektowej.

8. Zamawiający nie uzna za urządzenie równoważne żadnych urządzeń prototypowych.

9. W przypadku  zamiaru  wbudowania  urządzeń/wyposażenia  równoważnych  w stosunku  do 
wymienionych  w  dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  zobowiązany  jest  oznaczyć  na 
wykazie  sporządzonym  według  wzoru  (załącznik  nr  1  B) a  także  dołączyć  dokument 
potwierdzający równoważność zastosowanych urządzeń lub maszyn,  zawierający znaczące 
parametry techniczne i rozwiązania materiałowe urządzenia przyjętego jako równoważne do 
oferty w stosunku do urządzenia zaprojektowanego.

10. Minimalne kryteria równoważności, na podstawie, których Zamawiający uzna urządzenie za 
równoważne przedstawiono w załączniku nr 1 B i 1 C.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za 
montaż  i  uruchomienie,  za ich zgodność z  rozwiązaniami  projektowymi,  z  wymaganiami 
specyfikacji technicznych oraz programem zapewnienia jakości.

12. Roboty oraz zastosowane materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie muszą gwarantować:
a) osiągnięcie  wymaganych  parametrów  technologicznych  określonych  w 
dokumentacjach technicznych i STWiOR,
b) minimum 3 letni okres gwarancji jakości,
c) dostępność części zamiennych do zainstalowanych maszyn i urządzeń.

13. Wskazane  jest,  by  Wykonawca  stosując  rozwiązania  równoważne  stosował  maszyny 
i urządzenia podobnego typu i tego samego producenta (tam gdzie jest to możliwe), tak by 
Zamawiający  w  trakcie  eksploatacji  mógł  korzystać  z  maksymalnie  kilku  podmiotów 
serwisujących i naprawczych.

14. Maszyny,  urządzenia i  wyposażenie oraz inne wyroby,  muszą być  z asortymentu  bieżąco 
produkowanego  i  odpowiadać  normom i  przepisom.  Zastosowane  materiały,  urządzenia  
i  wyposażenie  muszą  posiadać  wymagane  przepisami,  stosowne  atesty,  aprobaty,  znaki 
bezpieczeństwa. O ile producent przewidział podział na klasy lub gatunki jakości, maszyny, 
urządzenia i wyposażenie muszą być w najwyższej (najlepszej) klasie lub gatunku. Maszyny 
i  urządzenia muszą posiadać Dokumentacje Techniczno-Ruchowe i  instrukcje napisane w 
języku polskim.

15. Definicje podstawowych pojęć i określeń:
Użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w załącznikach do niej 

pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej podanymi objaśnieniami:

a.  „Cena” -  wartość  z  podatkiem  VAT,  wymieniona  w  ofercie  jako  wynagrodzenie 
ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

b.  „Dni” i „miesiące” – dni i miesiące kalendarzowe.

c. „Dokumentacja projektowa”  – projekt budowlany, projekt budowlano - wykonawczy 
i  przedmiary  robót  dostarczone  Wykonawcy  przez  Zamawiającego,  jak  również 
wszelkie  obliczenia  techniczne,  rysunki,  próbki,  wzory,  modele,  instrukcje  obsługi 
i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez Wykonawcę a zatwierdzone 
przez Zamawiającego.
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d. „Gwarancja”  – ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań  Wykonawcy 
z tytułu wykonania robót.

e.  „Oferta”  – zobowiązanie  Wykonawcy  złożone  Zamawiającemu  na wykonanie robót 
zgodnie z warunkami SIWZ.

f.  „Plac  budowy”  – teren  przekazany  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  dla  potrzeb 
wykonania robót budowlanych.

g. „Podwykonawca”  – podmiot gospodarczy, któremu  Wykonawca powierzy  wykonanie 
części robót budowlanych, usług lub dostaw.

h. „Przedmiar  robót”  –  zestawienie  pozycji  stanowiących  materiał  pomocniczy  do 
obliczenia  ceny  oferty,  z  wyszczególnieniem  robót  występujących  w  każdej  pozycji, 
nazwy  jednostki  obmiaru  i  ilości  robót.  Przedmiar  stanowi  materiał  pomocniczy  do 
obliczenia ceny oferty. 

i. „Roboty  budowlane”  lub  tylko  „roboty”  –  roboty  budowlane  wszelkich  branż 
budownictwa,  montażowe,  modernizacyjne,  remontowe,  rozbiórkowe,  materiały 
i  urządzenia  oraz  usługi  budowlane,  które  Wykonawca  ma  wykonać  i  przekazać 
Zamawiającemu  w ramach Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz SIWZ.

j. „Zamówienia dodatkowe” - roboty, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, 
ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a których wykonania nie można 
było przewidzieć na etapie składania oferty. 

k. „Sprzęt”  –  maszyny,  urządzenia  i  środki  transportowe  Wykonawcy”  oraz  innych 
podwykonawców przeznaczone do budowy i obsługi robót.

l. „Umowa/ Kontrakt” – wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego 
i  Wykonawcy  o wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym 
wynagrodzeniem zaakceptowane i parafowane przez Strony.

m. „Prace towarzyszące” –  prace i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych i 
dokonania odbioru końcowego, niezaliczone do robót tymczasowych, w tym geodezyjne 
wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie rysunków uszczegółowiających, 
dokumentacji  powykonawczej,  dokumentacji  rozruchu  technologicznego  (3  fazy), 
opracowanie  instrukcji  eksploatacji  i  użytkowania,  uzyskanie  decyzji  pozwolenia  na 
użytkowanie itp.

n. Roboty  tymczasowe  –  konieczne  do  wykonania,  aby  umożliwić  realizację  robót 
podstawowych  i  przewidzianych  do  demontażu  lub  likwidacji  po  wykonaniu  robót 
podstawowych  (np.  drogi  tymczasowe,  rusztowanie,  szalunki,  obniżenie  poziomu wód 
gruntowych itp.)

o. „Urządzenia tymczasowe” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane 
na placu budowy,  potrzebne do wykonania  robót,  a przewidziane do usunięcia  po ich 
zakończeniu.

p. „Wada”  – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami  technicznymi,  warunkami  technicznymi  wykonania  robót  oraz  roboty 
wykonane niewłaściwie, a także ujawnione wady materiałów i urządzeń.

q. „Inwestor  Zastępczy” –  zespół  ekspertów,  działający  w  imieniu  Zamawiającego, 
sprawujący Nadzór Inwestorski oraz uczestniczący w procesie zarządzania i koordynacji 
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realizacją zadania, w zakresie i na zasadach określonych w umowie z Zamawiającym. Dla 
niniejszego zadania Inwestorem Zastępczym jest Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów 
Sp. z o.o. w Człuchowie.

r. „Inspektor  nadzoru”  –  przedstawiciel  Inwestora  Zastępczego, upoważniony 
do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  dotyczących  realizacji  robót.  Prawa 
i obowiązki Inspektora nadzoru są określone w Umowie oraz obowiązujących przepisach 
prawnych. 

s. „Wykonawca” – podmiot lub podmioty gospodarcze, realizujące wspólnie zamówienie, 
z którym Zamawiający zawarł Umowę, na warunkach określonych we wzorze Umowy, 
załączonym do SIWZ.

t. „Zamawiający” – jest to Gmina Miasto Złotów.
u. „Jednostka  pełniąca  nadzór  inwestorski”  –  jest  to  jednostka,  której  Zamawiający 

powierzył  pełnienie  obowiązków  Inwestor  Zastępczy  -  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.

v. „Załączniki  do  Umowy”  –  zbiór  dokumentów  określających  prawne,  techniczne 
i ekonomiczne warunki realizacji robót.

w. „SIWZ” – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

x. „STWiORB”  –  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 
stanowiąca  opracowania  zawierające  w  szczególności  zbiory  wymagań,  które  są 
niezbędne  do  określenia  standardu  i  jakości  wykonania  robót,  w  zakresie  sposobu 
wykonania  robót  budowlanych,  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót,

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 20 czerwca 2013 r. (wraz z uzyskaniem w 
tym terminie pozwolenia na użytkowanie). 

Rozdział  V.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny 
spełniania tych warunków.
1. O udzielenie  zamówienia  ubiegać  się  mogą  Wykonawcy nie  podlegający wykluczeniu  na 

podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2010 r. Nr 113, poz.  759 z późn. zm.)  spełniający warunki określone w art.  22 ust. 
ustawy dotyczące:

a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia

c) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Na potwierdzenie posiadanej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, stanowiących podstawę 
dokonania oceny spełniania warunków, wymagane jest, aby Wykonawca:
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1) Wykazał  się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania 
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  co najmniej 1 
zadania polegające na budowie obiektu użyteczności publicznej.

2) Dysponował  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  w  tym,  co  najmniej  3 
pracownikami  kadry  technicznej  posiadającymi  doświadczenie  zawodowe  oraz 
uprawnienia  niezbędne  do  kierowania  robotami  budowlanymi  i  będącymi  członkami 
właściwych izb samorządu zawodowego, w tym: 

a) 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą wykształcenie wyższe, min. 5 
letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym 
przy realizacji, co najmniej jednego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie 
obiektu  użyteczności  publicznej,  posiadającą  uprawnienia  do  wykonywania 
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
bez  ograniczeń  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia,  wydane  na  podstawie 
wcześniejszych przepisów, 

b) 1 osobą na stanowisko kierownika robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i 
kanalizacyjnych posiadającą wykształcenie wyższe, minimum 3 letnie doświadczenie 
zawodowe w kierowaniu robotami, w tym, co najmniej przy realizacji jednego obiektu 
użyteczności  publicznej,  uprawnienia  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  w 
budownictwie  w  specjalności  sanitarnej,  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane 
na podstawie wcześniejszych przepisów,

c) 1  osobą  na  stanowisko  kierownika  robót  elektrycznych  i  AKPiA,  posiadającą 
wykształcenie  wyższe,  minimum  3  letnie  doświadczenie  zawodowe  w  kierowaniu 
robotami, w tym, co najmniej przy realizacji jednego obiektu użyteczności publicznej 
oraz  uprawnienia  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  w  budownictwie  w 
specjalności  instalacyjnej,  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i 
elektroenergetycznych  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia,  wydane  na 
podstawie wcześniejszych przepisów, 

W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
w  rozumieniu  art.  4a  ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 
późn.  zm.),  uprawnienia  budowlane  oznaczają  również  odpowiednie,  równoważne 
kwalifikacje  zawodowe  do  wykonywania  działalności  w  budownictwie  równoznacznej 
wykonywaniu  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o 
których mowa w ustawie Prawo budowlane.

W  odniesieniu  do  obywateli  państw  członkowskich  EOG  zastosowanie  będzie  też 
miała ustawa z  dnia  18 marca  2008 r.  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394). 

3) Znajdował  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia, w tym:

– był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 1 mln. zł.
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3. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie załączonych do 
oferty oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust.1 ustawy, Zamawiający żąda załączenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczeniu i o 
spełnianiu warunków (załącznik nr 1 do SIWZ - wzór) oraz następujących dokumentów:

a. aktualnego  odpisu z  właściwego rejestru,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają  wpisu do 
rejestru wystawionego nie wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy

b. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub  zaświadczenia,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c. aktualnego  zaświadczenia  właściwego  oddziału  ZUS  lub  KRUS  potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 
lub  potwierdzenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert,

d. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1  pkt.  4-8 ustawy,  wystawionej  nie  wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

e. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1  pkt.  9  ustawy,  wystawionej  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 
składania ofert. 

f. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  – w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone - (załącznik nr 2 do SIWZ - wzór),

g. wykazu  osób,  odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi  wraz 
z informacjami na temat  ich kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia i  wykształcenia, 
a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informację  o  podstawie  do 
dysponowania tymi osobami – (załącznik nr 3 do SIWZ - wzór),

h. oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane prawem uprawnienia– (załącznik nr 4 do SIWZ - wzór), 

i. opłaconej  polisy,  a  w  przypadku  jej  braku  innego  dokumentu  potwierdzającego, 
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
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2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
a  podmioty  te  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,  zamawiający  żąda  od 
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 
w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju 
dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy,  oraz  form  w  jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz. U.  z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

4. Jeżeli  wykonawca,  wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art.  22 ust.  1 pkt 4 
ustawy,  polega  na zdolnościach  finansowych innych  podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 
9 rozporządzenia, dotyczącej tych podmiotów.

5. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby,  o których mowa w art.  24 ust.  1 pkt 5-8 ustawy,  mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  wykonawca  składa  w  odniesieniu  do  nich 
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, 
wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
z  tym  że  w  przypadku  gdy  w  miejscu  zamieszkania  tych  osób  nie  wydaje  się  takich  
zaświadczeń  -  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed 
notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia: 

1) pkt  2-4  i  pkt  6  -  składa  dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie  zalega  z  uiszczaniem podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  

i  zdrowotne  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt.  5  -  składa  zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy.

7. Jeżeli  w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  w  §  4  ust.  1 
rozporządzenia,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed 
notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu 
zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 rozporządzenia 
stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
może  zwrócić  się  do  właściwych  organów odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby lub 
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kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9. Wykonawcy  występujący  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązani  są  ustanowić 
pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10. Dokumenty,  o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit a i c oraz pkt. 2 w/w Rozporządzenia,  
powinny być  wystawione nie wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. Dokument, o którym mowa w § 4 ust.  1 pkt 1 lit.  b, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

11. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę.  W  przypadku  składania  elektronicznych  dokumentów  powinny  być  one 
opatrzone  przez  wykonawcę  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

12. W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  w 
przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia, kopie dokumentów 
dotyczących  odpowiednio wykonawcy lub  tych  podmiotów są poświadczane  za  zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

13. Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii 
dokumentu  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości.

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do porozumiewania się z wykonawcami i 

udzielania wyjaśnień są:

– Pan Grzegorz Bąbiński  – w sprawach proceduralnych – tel  (067) 263 26 40 wew. 31 
godz. 800-1400,

– Pan  Stanisław  Szlaga  w  sprawach  technicznych  -  tel  (067)  263  26  40  wew.  36 
godz. 800-1400,

2. Zgodnie  z  art.  27  ustawy  obowiązującą  formą  porozumiewania  się  Zamawiającego  i 
Wykonawców jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

3. Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami pismem lub faksem.

4. W  przypadku,  gdy  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski, 
zawiadomienia  lub  informacje  faksem,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie 
potwierdza  fakt  ich  otrzymania.  Zamawiający  żąda  w  każdym  przypadku  potwierdzenia 
otrzymania wiadomości.

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, przyjmuje się, 
że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany nr faksu podany przez Wykonawcę, 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
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Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100).

2. Wykonawca wnosi wadium w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, tj.
– w pieniądzu, 
– w  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  - 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
– gwarancjach ubezpieczeniowych;
– gwarancjach bankowych;
– w poręczeniach  udzielanych  przez podmioty,  o których mowa w art.  6 b ust.  5 pkt 2 

ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275  z późn. zm).

3. Wadium  wnoszone  w  pieniądzu  należy  wpłacić  przelewem  na  rachunek  bankowy 
Zamawiającego – w SBL Złotów nr 20 8941 0006 0016 4975 2000 0020

4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na 
rachunku bankowym Zamawiającego.

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  gwarancji  z  jej  treści  musi  jednoznacznie 
wynikać,  jaki  jest  sposób  reprezentacji  Gwaranta.  Gwarancja  musi  być  podpisana  przez 
upoważnionego  (upełnomocnionego)  przedstawiciela  Gwaranta.  Podpis  winien  być 
sporządzony  w  sposób  umożliwiający  jego  identyfikację  np.  złożony  wraz  z  imienną 
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać 
bezwarunkowe,  na  każde  pisemne  żądanie  zgłoszone  przez  Zamawiającego  w  terminie 
związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium 
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, natomiast 
oryginał należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - 
w pokoju nr 29 u Pana Grzegorza Bąbińskiego.

8. Wykonawca,  który  nie  wniesie  wadium  lub  nie  zabezpieczy  oferty  akceptowalną  formą 
wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

9. Jeżeli  wadium zostało  wniesione  w pieniądzu,  Zamawiający  zwróci  je  wraz  z  odsetkami 
wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszty  prowadzenia  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek 
Wykonawcy. 

10. Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  traci  wadium  wraz  z  odsetkami  na  rzecz 
Zamawiającego w przypadku, gdy:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie  umowy w sprawie zamówienia  publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.

11. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
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Rozdział IX. Termin związania ofertą
1. Na mocy art. 85 ust. 1 ustawy Zamawiający ustala termin związania wykonawców ofertą na 

30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania  ofertą  zwrócić  się  do  wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i zawierać 
wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ.

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie ręcznie pismem drukowanym, na 
maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez 
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. Oferta  oraz  wszystkie  wymagane  załączniki  winny  być  podpisane  przez  przedstawiciela 
Wykonawcy  uprawnionego  do  reprezentowania  zgodnie  z  przedstawionym  aktem 
rejestrowym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5. Jeżeli  oferta  i  załączniki  zostaną  podpisane  przez  upoważnionego  przedstawiciela 
Wykonawcy,  jest on zobowiązany do załączenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia 
do wykonania czynności.

6. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

7. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały.

8. Wszelkie poprawki wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę.

9. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do 
formularza ofertowego.

10. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i powinna zawierać kolejno:
a) formularz  oferty wraz z tabelą  cenową elementów robót (załącznik nr 1A do SIWZ - 

wzór),
b) wykaz przyjętych do oferty maszyn, urządzeń i wyposażenia (załącznik Nr 1 B do SIWZ 

– wzór),
c) potwierdzenie  przyjęcia  wymagań  dla  zastosowanego  wyposażenia  i  materiałów 

(załącznik Nr 1 C do SIWZ – wzór),
d) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI, 
e) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, tj.: 

– wstępny harmonogram, rzeczowo-finansowy,
– dowód wniesienia wadium.

11. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w 
siedzibie  Zamawiającego.  Koperta  powinna posiadać nazwę i  adres Wykonawcy oraz być 
zaadresowana i oznaczona:
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Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Zlotów
OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ROBÓT

BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU PN:
„Rozbudowa krytej pływalni o część rehabilitacyjną w Złotowie”. 
NIE OTWIERAĆ PRZED – 16 października 2012 r. godz. 11:30

12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert  zmienić lub wycofać swoją 
ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem 
„ZMIANA”,  a  w  przypadku  wycofania  oferty  należy  złożyć  do  Zamawiającego  przed 
upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.

13. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.

14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

15. Informacje  zawarte  w  ofercie,  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 
przepisów  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  –  co,  do  których  Wykonawca 
zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą 
być  oznaczone  klauzulą:  „NIE  UDOSTĘPNIAĆ  –  INFORMACJE  STANOWIĄ 
TAJEMNICĘ  PRZEDSIĘBIORSTWA  W  ROZUMIENIU  ART.  11  ust.  4  USTAWY  O 
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z 
późn.  zm.)  i  załączone  jako  odrębna  część,  nie  złączona  z  ofertą  w  sposób  trwały.  W 
przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. 
materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część oferty, nie 
złączoną z ofertą w sposób trwały).

16. Oferta  wspólna.  Wykonawcy,  którzy  będą  wspólnie  składać  Ofertę,  dodatkowo  muszą 
ustanowić i wskazać Pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w 
niniejszym  postępowaniu,  albo  do  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  Umowy. 
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z Ofertą. Zaleca się, 
aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie składających Ofertę.

Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:
a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
c) precyzować zakres umocowania;
d) upoważniać  Pełnomocnika  do  podejmowania  niezbędnych  działań  związanych  z 

postępowaniem  i/lub  dokonywania  wszelkich  czynności  prawnych  i  faktycznych 
związanych z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców;

e) być  podpisane  przez  prawnie  pełnomocnych  przedstawicieli  poszczególnych 
Wykonawców  składających  wspólną  Ofertę,  jako  potwierdzenie  uprawnień 
przekazanych Pełnomocnikowi;

f) zawierać klauzulę, że Pełnomocnik nie może ustanawiać dalszych pełnomocników.

Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców. 

Wszelka  korespondencja  prowadzona  będzie  wyłącznie  z  Pełnomocnikiem.  Wszelka 
korespondencja  między  Zamawiającym  a  Wykonawcami  wspólnie  ubiegającymi  się  o 
udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla 
mocodawców.  Podmioty  występujące  wspólnie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 
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W  przypadku  dokonania  wyboru  oferty  Wykonawcy  występującego  wspólnie,  przed 
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłożona zostanie umowa 
regulującą  współpracę  Wykonawców  występujących  wspólnie.  Termin,  na  jaki  została 
zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie 
zamówienia.

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ustala się termin składania ofert na dzień 16 października 2012 r. godz. 11.00 

Ofertę należy przesłać na adres:  Urząd Miejski Złotów, al. Piasta 1, 77-400 Zlotów lub 
złożyć w pokoju nr 13 (sekretariat) w Urzędzie Miejskim w Złotowie.

2. Otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu  16 października  2012 r.  o godz.  11.30 w pokoju nr  02 
(suterena) w Urzędzie Miejskim w Złotowie.

3. Oferty będą otwierane według kolejności złożenia.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas  otwierania  ofert  Zamawiający  poda  nazwy  i  adresy  Wykonawców,  a  także 
informacje dotyczące ceny,  terminu wykonania zamówienia,  okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

7. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  był  obecny  przy  otwieraniu  ofert,  na  jego  wniosek 
Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w ust. 5 i 6.

8. Na mocy art. 84 ust. 2 Ustawy ofertę wniesioną po terminie zwraca się niezwłocznie.

Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę  wykonania  zamówienia  należy  ustalić  w  oparciu  o  otrzymaną  dokumentację 

projektową, STWiORB, wymagania SIWZ oraz obowiązujące normy,  przepisy i wiedzę 
budowlaną. Załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy.

2. Wykonawca  określi  cenę  oferty  w  sposób  podany  w  formularzu  ofertowym,  tj.  poda 
wartość netto, cenę ofertową (ryczałtową) wraz z należnym podatkiem VAT oraz podatek 
VAT.

3. Do obliczenia ceny oferty i sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego należy 
przyjąć następującą realizację robót (fakturowanie) 

4. Cena  oferty  wpisana  do  formularza  ofertowego  musi  być  zgodna  z  tabelą  cenową 
elementów robót – załącznik 1A. Ceny należy podawać w złotych polskich. 

5. Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc 
po przecinku, przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę. 

6. Cena  oferty  powinna  obejmować  kompletne  wykonanie  zamówienia  publicznego,  
w tym koszty wykonania robót podstawowych bezpośrednio wynikających z dokumentacji 
projektowej,  jak  również  koszty  robót,  usług  i  opłat  nie  ujętych  w  dokumentacji 
projektowej i STWiOR, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu  umowy,  m.in.:  roboty  tymczasowe,  prace  towarzyszące,  inflację  w  okresie 
realizacji  robót,  koszty  wszystkich  robót  przygotowawczych,  koszty  utrzymania  terenu 
budowy,  koszty  wykonania  instrukcji  rozruchu  i  eksploatacji,  koszty  opracowania 
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rysunków  wykonawczych,  koszty  uporządkowania  terenu  budowy,  koszty  rozruchu 
technologicznego,  koszt  poboru  wody,  badań  i  analiz  niezbędnych  dla  prawidłowego 
przeprowadzenia  rozruchu,  koszty  robót  uzupełniających,  koszty  odszkodowań,  oraz 
wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia, celem terminowej i prawidłowej realizacji 
zamówienia oraz podatek VAT.

7. W cenie oferty należy uwzględnić również koszty:
- zasilania energetycznego i doprowadzenia mediów,
- usuwania i utylizacji odpadów,
- obsługę geodezyjną i geologiczną inwestycji,
- opracowania instrukcji obsługi urządzeń,
- przeszkolenia obsługi,
- wykonania wszelkich niezbędnych prób pomiarów,
- wykonania dokumentacji odbiorowej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, w tym 

powykonawczego  operatu  geodezyjnego,  który  zostanie  przekazany  do  zasobu 
geodezyjnego  właściwego  organu,  a  także  innych  niezbędnych  czynności  celem 
zapewnienia prawidłowego przebiegu i udokumentowania procesu budowlanego.

Rozdział  XIII.  Opis  kryteriów, którymi Zamawiający będzie  się  kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalone kryterium, którym w 100 % jest 
cena oferty. 

Oferty ocenione zostaną przy zastosowaniu poniższego wzoru

gdzie:
C - ilość punktów przyznanych ofercie badanej 
Cn - oferta przedstawiająca najniższą cenę
Cb - cena oferty badanej (spośród ofert ważnych i nie odrzuconych).

Punkty  będą  przyznawane  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku,  bez  zastosowania 
zaokrągleń.

Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to 
zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni, – jeżeli zostało przesłane w 
inny sposób – w przypadku przedmiotowego zamówienia.

2. Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem 
terminów, o których mowa w ust. 1 w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa 
w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Przed  zawarciem  umowy  Wykonawca  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  opracuje  w 
harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania, który stanowił będzie załącznik nr 1 
do umowy.
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4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania  ich  ponownego  badania  i  oceny,  chyba,  że  zachodzą  przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
a) złożenia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  w wysokości  określonej  w 

rozdziale XV,
b) przygotowania  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  harmonogramu  rzeczowo  – 

finansowego realizacji robót, który będzie załącznikiem nr 1 do umowy.
c) Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do wglądu i uzyskania 

dokumentów wymienionych poniżej:
- kopie  uprawnień  budowlanych  osób  wchodzących  w  skład  kluczowego 
personelu lub 
- decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w zakresie wymaganych przez 
Zamawiającego uprawnień (obywateli państw członkowskich), wydanej zgodnie z 
Ustawą  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów, 
inżynierów  budownictwa  oraz  urbanistów,  osób  wchodzących  w  skład 
Kluczowego personelu,
- kopii  zaświadczeń  o  przynależności  osób  wchodzących  w  skład 
kluczowego personelu do właściwej Izby samorządu zawodowego

d) jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
Wykonawca  zobowiązany będzie  do  złożenia  umowy regulującej  współpracę  tych 
wykonawców

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy,  Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania  ich  ponownego  badania  i  oceny,  chyba,  że  zachodzą  przesłanki 
unieważnienia  postępowania,  o  których  mowa  w art.  93  ust.  1  ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Od Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  przed  podpisaniem 

umowy  wymagane  będzie  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w 
wysokości 10 % ceny oferty brutto.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

3. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym 
wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci usunięcie usterek z 
wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy.  W przypadku,  gdy  koszt  ten 
przekroczy  wysokość  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  Zamawiający  będzie 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

4. Zabezpieczenie  może  być  wnoszone,  według wyboru  Wykonawcy,  w jednej  lub  w kilku 
następujących formach: 
– pieniądzu;
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– poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  – 
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

– gwarancjach bankowych;
– gwarancjach ubezpieczeniowych;
– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z 

dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 
ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.

7. Poręczenie,  gwarancja  lub  inny  dokument  stanowiący  formę  zabezpieczenia  należytego 
wykonania  umowy  winny  zawierać  stwierdzenie,  że  na  pierwsze  pisemne  żądanie 
Zamawiającego  wzywające  do  zapłaty  kwot  z  tytułu  nienależytego  wykonania  umowy, 
zgodnie  z  warunkami  umowy,  następuje  jego  bezwarunkowa  wypłata  bez  jakichkolwiek 
zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego.

9. W  przypadku  wniesienia  wadium  w  pieniądzu,  Wykonawca  może  –  w  uzgodnieniu  
z Zamawiającym – zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

10. Zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu  Zamawiający  przechowuje  na  oprocentowanym 
rachunku  bankowym.  Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu  z 
odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

11. W trakcie realizacji  umowy,  Wykonawca może za zgodą zamawiającego dokonać zmiany 
formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej.

12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości.

13. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

14. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady.

15. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż 
pieniądz,  najpóźniej  w dniu jej  zwrotu przez Zamawiającego (od dnia wydania Protokołu 
Odbioru Końcowego), należy złożyć gwarancję na wykonany przedmiot umowy w wysokości 
30 % wniesionego zabezpieczenia.

Rozdział  XVI.  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór 
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach
1. Najważniejsze postanowienia umowy zawiera załącznik do SIWZ – wzór umowy (część II 
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Specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

2. Zgodnie  z  treścią  art.  144  ust.1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą.

3. Istotne zmiany w umowie,  na skutek wystąpienia poniższych okoliczności  mogą dotyczyć 
następujących elementów umowy:

a) termin wykonania zamówienia :
• wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii,  operacji wojennych, 

strajku generalnego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania 
robót,

• zmiany kolejności  wykonania  części  zamówienia  bądź  rezygnacji  z  wykonania 
części zamówienia,

• wystąpienia  nietypowych,  dla  danego  okresu,  warunków  atmosferycznych 
uniemożliwiających  wykonywanie  robót  –  fakt  ten  musi  zostać  zgłoszony 
zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru, 

• ustalenie innych warunków płatności,
• wystąpienie  odmiennych  od przyjętych  w dokumentacji  projektowej  warunków 

geotechnicznych i wysokiego poziomu wód gruntowych,
• wystąpienie  odmiennych  od przyjętych  w dokumentacji  projektowej  warunków 

terenowych,  w  szczególności  istnienia  nie  zinwentaryzowanych  podziemnych 
sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych, pozostałości itp.,

• konieczność  wykonania  zamówień  dodatkowych,  niezbędnych  do  wykonania 
zamówienia podstawowego,

• nie wywiązywanie się z uzgodnionych terminów przez innych wykonawców lub 
usługodawców,  działających  na  zlecenie  Zamawiającego,  a  mające  wpływ  na 
zakończenie  i  odbiór  końcowy  zadania  (w  tym  opinie,  decyzje,  odbiory 
techniczne, itp.).

b) terminy płatności:
• nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego,
• zmiany  w obowiązujących  przepisach,  jeżeli  zgodnie  z  nimi  konieczne  będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

c) przedmiot zamówienia:
• aktualizacja  rozwiązań  ze  względu  na  postęp  technologiczny  oraz  błędy 

projektowe niemożliwe do przewidzenia na etapie składania ofert,
• konieczność wykonania robót zamiennych ,
• rezygnacja z wykonania niektórych robót,
• zaniechanie wykonywania niektórych robót,

d) wynagrodzenie umowne:
• zmiany  w obowiązujących  przepisach,  jeżeli  zgodnie  z  nimi  konieczne  będzie 

dostosowanie  treści  umowy  do  aktualnego  stanu  prawnego,  w  tym  urzędowa 
zmiana stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy, 

• rezygnacja  lub zaniechanie wykonania niektórych elementów robót, 
• wykonanie robót zamiennych o niższej wartości jak oferowane,

e) innych postanowień umowy:
• zmiany  w obowiązujących  przepisach,  jeżeli  zgodnie  z  nimi  konieczne  będzie 
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dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
• zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy,
• zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Środki  ochrony  prawnej  w  Dziale  VI  Ustawy Prawo zamówień  publicznych  przysługują 

wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Odwołanie  przysługujące  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec czynności: 
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c. odrzucenia oferty odwołującego,

4. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej 
bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności  
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,  – jeżeli  zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni, – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza 
niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania 
ofert.

7. W  przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  składania  ofert  bieg  terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

8. W  przypadku  wniesienia  odwołania  zamawiający  nie  może  zawrzeć  umowy  do  czasu 
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Rozdział  XVIII.  Opis  części  zamówienia,  jeżeli  zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert 
częściowych.
Zamawiający na mocy art. 83 ust. 2 nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział  XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę 
ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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Rozdział  XX.  Informacja  o  przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających,  o  których 
mowa w  art.  67  ust.  1  pkt  6  lub  art.  134  ust.  6  pkt  3,  oraz  okoliczności,  po  których 
zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli 
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

1.  Zamawiający nie dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
2. Dedykowana strona internetowa Zamawiającego: www.bip.zlotow.pl

Rozdział  XXIII.  Informacje  dotyczące  walut  obcych,  w  jakich  mogą  być  prowadzone 
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia 
w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Rozdział  XXIV.  Informacja  o  przewidywanym  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z 
zastosowaniem  aukcji  elektronicznej,  wymagania  dotyczące  rejestracji  i  identyfikacji 
wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych, informację, które 
spośród  kryteriów  oceny  ofert  będą  stosowane  w  toku  aukcji  elektronicznej,  jeżeli 
zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a, 
91 b, 91 c ustawy.

Rozdział  XXV.  Wysokość  zwrotu  kosztów  udziału  w  postępowaniu,  jeżeli  zamawiający 
przewiduje ich zwrot.
Wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

Rozdział XXVI. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  a  także  podania  nazw  (firm) 
proponowanych podwykonawców. 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom. 

Rozdział XXVII. Części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.
Zamawiający nie określa, które części zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom. 

Rozdział XVIII. Wzory formularzy, oświadczeń i dokumentów.
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Wzór formularza oferty 

................................................
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTY

.........................................................
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)
REGON ......................................
NIP …………………………….

Gmina Miasto Złotów
al. Piasta 1
77-400 Złotów

Odpowiadając  na  ogłoszenie  o  przetargu  nieograniczonym,  opublikowane  w  Biuletynie 
Zamówień Publicznych pod poz. ____2012 w dniu__________, zgodnie z przepisami ustawy z 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. 
zm), na wykonanie zamówienia  pn. 

„Rozbudowa krytej pływalni o część rehabilitacyjną w Złotowie”. 
oferujemy wykonanie zamówienia 

1. za cenę ryczałtową wraz  z …. % podatkiem VAT w wysokości 

 ………………………zł, 
(słownie: .........................................................................................)

w tym:
a) wartość  netto ………………………….zł
b) __ % podatek VAT  ………………………… zł.,

2. Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej, 
a zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia.

3. Zamówienie wykonamy w terminie do 20 czerwiec 2013 r. ( wraz z uzyskaniem w tym 
terminie pozwolenia na użytkowanie).

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje  potrzebne  do 
właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni, licząc od upływu składania ofert.

6. Oświadczamy,  że zawarty w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia wzór umowy 
(Część  II  SIWZ)  został  przez  nas  zaakceptowany  i  zobowiązujemy  się,  w  przypadku 
wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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7. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 i nie podlegamy wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych.

8. Oświadczamy, że udzielimy 36 miesięcznej gwarancji jakości na roboty budowlano – 
montażowe  oraz  36  miesięcznej  na  urządzenia,  licząc  od  dnia  odbioru  końcowego 
robót. 

9. Akceptujemy termin płatności faktur do 30 dni od daty złożenia.
10. Wadium w wysokości 50.000,00 zł wniesione zostało w formie…………………………..
11. Nasze dane (zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy z tel., fax-em,  e-mail,  NIP,  Regon, 

nr konta bankowego) : 

12. Wykaz robót, których wykonanie powierzymy podwykonawcom:

13. Integralną częścią oferty są następujące załączniki:

      1. ..........................................................................
      2. ..........................................................................
      3. ..........................................................................
      4. ..........................................................................
      5. ..........................................................................
      6. ..........................................................................

…………………………………………                 .................................................................
pieczęć firmowa                                                 ( data, podpisy i pieczęcie osób  uprawnionych 

do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym )
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Załącznik  1A 

Tabela cenowa elementów robót

Dot. wykonania zamówienia pn. „Rozbudowa krytej pływalni o część rehabilitacyjną w 
Złotowie”. 

Poniższe  wartości  stanowią  ceny  za  wykonanie  kompletnych  elementów  robót  z  dostawą  i 
montażem  urządzeń,  maszyn  i  wyposażenia,  niezbędnymi  robotami  tymczasowymi, 
budowlanymi,  instalacyjnymi  i  odtworzeniowymi,  w  zakresie  wszystkich  niezbędnych 
specjalności  budowlanych,  wszelkimi  pracami  towarzyszącymi  i  innymi  czynnościami  w 
rozumieniu  prawa  budowlanego,  od  których  wykonania  zależy  oddanie  do  użytku  w  pełni 
sprawnego obiektu lub systemu o zaprojektowanych parametrach technicznych, jakościowych i 
użytkowych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną 

Nr Element robót Sposób 
rozliczania

Wartość *)
 bez VAT [zł]

I. BRANŻA BUDOWLANA – ORGANIZACJA PLACU BUDOWY ryczałt

1.1 Roboty organizacyjne ryczałt

II. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY ryczałt

2.1 Roboty rozbiórkowe w ramach budynku i roboty towarzyszące ryczałt

2.2 Roboty ziemne ryczałt

2.3 Fundamenty, niecka basenu, ściany piwnic ryczałt

2.4 Izolacje ścian podziemia części wysokiej i niskiej ryczałt

2.5 Podłoża pod posadzki – piwnica+ podniesienie pod ciepłociąg ryczałt

2.6 Strop nad piwnicą ryczałt

2.7 Podłoża pod posadzki –parter część niska ryczałt

2.8 Ściany nadziemia części wysokiej i niskiej ryczałt

2.9 Elementy żelbetowe budynku – wieńce, słupy, klatka schodowa, pozostałe ryczałt

2.10 Konstrukcja dachu cześć wysoka ryczałt

2.11 Konstrukcja dachu –część niska ryczałt

2.12 Pokrycie dachu –cześć niska ryczałt

2.13 Pokrycie dachu, sufity podwieszane –część niska ryczałt

2.14 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, ryczałt

III. STAN WYKOŃCZENIOWY ryczałt

3.1 Tynki wewnętrzne ryczałt
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3.2 Okładziny z mozaiki szklanej – ściany niecki basenu, natryski przy 
saunach, basen schładzający ryczałt

3.3 Okładziny ścian sali basenowej ryczałt

3.4 Okładziny ścian wewnętrznych – sanitarnych i pomieszczenia mokre 
części niskiej ryczałt

3.5 Posadzki piwnicy ryczałt

3.6
Posadzki i rynna przelewowa – okładziny z mozaiki szklanej – dno basenu, 
posadzka natrysków przy saunach, ściany basen schładzający, rynna 
przelewowa basenów

ryczałt

3.7 Posadzki – okładziny plaży ryczałt

3.8 Okładziny posadzek wraz z wykonaniem posadzek cementowych i izolacji 
na części niskiej ryczałt

3.9 Malowanie wewnętrzne ryczałt

3.10 Stolarka wewnętrzna ryczałt

3.11 Elementy ślusarskie – daszek, balustrady, pochwyty, wycieraczki, itp. ryczałt

3.12 Elewacja i elementy małej architektury/ podesty, schody, opaski, daszek 
itp. 

ryczałt

3.13 Wyposażenie p.poż. ryczałt

3.14 Wyposażenie pozostałe (sauna, drabinki, wiadro bosmana, wieszaki, 
leżanki, uchwyty dla niepełnosprawnych,) ryczałt

IV. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ryczałt

4.1 Roboty rozbiórkowe terenowe ryczałt

4.2 Roboty związane z nawierzchnią utwardzoną ryczałt

4.3 Roboty związane z terenami zielonymi ryczałt

V. INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE ryczałt

5.1 Instalacje kanalizacji deszczowej ryczałt

5.2 Instalacje kanalizacji sanitarnej ryczałt

5.3 Instalacje wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej ryczałt

5.4 Rury preizolowane ryczałt

5.5 Instalacje c.o i c.t ryczałt

5.6 Instalacja podgrzewania wody basenowej ryczałt

5.7 Instalacje wentylacyjne- instalacja nawiewna -parter ryczałt

5.8 Instalacja wywiewna –parter zespół saun/WC ryczałt

5.9 Instalacja nawiewna - parter ryczałt

5.10 Instalacja wywiewna parter(sauna parowa) ryczałt

5.11 Instalacja wywiewna piwnica ryczałt
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VI. INSTALACJA STACJI UZDATNIANIA WODY OBIEGOWEJ DLA 
BASENU DLA NIEPŁYWAJĄCYCH(REKREACYJNEGO) ryczałt

6.1 Dostawa urządzeń i armatury dla technologii basenu dla niepływajacych ryczałt

6.2 Montaż urządzeń, armatury i rurociągów stacji uzdatniania wody 
obiegowej 

ryczałt

VII. PRZYŁĄCZE SANITARNE ryczałt

7.1 Przyłącze kanalizacji deszczowej ryczałt

7.2 Przyłącze kanalizacji sanitarnej ryczałt

VIII. INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNKU ryczałt

8.1 Zaliczkowana linia zasilająca ryczałt

8.2 Rozdzielnica główna RG ryczałt

8.3 Rozdzielnica RB ryczałt

8.4 Instalacje eklektyczne ryczałt

8.5 Instalacje piorunochronne i połączenie wyrównawcze ryczałt

8.6 Prace regulacyjno pomiarowe ryczałt

8.7 Instalacje monitoringu ryczałt

8.8 Instalacje zasilające wentylację ryczałt

RAZEM wartość bez podatku VAT   [zł]

Podatek VAT 23%    [zł]

CENA brutto   [zł] (A + B)

*) należy wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie i podsumować poszczególne części.

Oświadczam, że podane ceny są ryczałtowymi cenami netto i obowiązują do końca realizacji umowy,

-----------------------------------------------------------------
 (data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 
do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym)
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Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór
...........................................................

(pieczęć  firmy wykonawcy)

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ubiegając się o zamówienie publiczne, pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie z 
art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity) na wykonanie zamówienia pn:

Rozbudowa krytej pływalni o część rehabilitacyjną w Złotowie

ja, niżej podpisany, reprezentując Firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, 
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że;

I.  Spełniamy warunki ubiegania się  o  zamówienie,  zgodnie  z  art.  22 ust.  1  ustawy Pzp, 
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek ich posiadania ;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

II. Brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp.

(W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna niniejsze oświadczenie obejmuje oświadczenie, iż nie  
zachodzą okoliczności stanowiące podstawę do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia  

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

Prawdziwość  powyższych  danych  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem/  potwierdzamy 
własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 
Kodeksu Karnego.

*niepotrzebne skreślić

Data :                                                                                                                        
       (podpis i pieczęć)



Załącznik Nr 2do SIWZ - wzór

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

wymaganego warunku. 

Rozbudowa krytej pływalni o część rehabilitacyjną w Złotowie

Lp. Nazwa inwestycji, miejsce 
wykonania

Wartość 
zadania z pod. 

VAT
[ tys. zł ]

Data wykonania 
mm.rrrr Zamawiający Nr str.  dokumentu 

potwierdzającego 

1 2 3 4 5 6

  

………….....................................................         
( data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania 

wykonawcy w obrocie prawnym )



 
Załącznik Nr 3 do SIWZ - wzór

WYKAZ OSÓB,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn. 

Rozbudowa krytej pływalni o część rehabilitacyjną w Złotowie

- odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi

Proponowana 
funkcja na budowie

Imię i 
nazwisko

Wykształce
nie

Kwalifikacje zawodowe 
rodzaj i zakres 

uprawnień, nr, kiedy 
i przez kogo wydane

Doświadczenie 
zawodowe 

Informacja o 
podstawie 

dysponowania 
osobami

1 2 3 4 5 6
Kierownik 

budowy branży 
konstrukcyjno – 

budowlanej
Kierownik robót 

branży 
sanitarnej

Kierownik robót 
branży 

elektrycznej i 
AKPiA

............................................................................. 
(data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym )



Załącznik Nr 4 do SIWZ - wzór

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: wykonania robót budowlano – montażowych w ramach Projektu pn. 
„Rozbudowa krytej pływalni o część rehabilitacyjną w Złotowie”

Oświadczamy,  że osoby,  które  będą  uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia,  wykazane  w 
załączniku Nr 4 do oferty (Wykaz osób) posiadają wymagane prawem uprawnienia. 

.................... dnia...........................2012 r.                                              

                                                                                        

                                                                              ………………………………………………. 
                                     ( data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 

                  do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym



Załącznik Nr 1B

ZESTAWIENIE MASZYN, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 
Przyjętego przez Wykonawcę do oferty na wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach 

Projektu pn.: Rozbudowa krytej pływalni o część rehabilitacyjną w Złotowie

Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia stanowi element oferty służący do oceny równoważności w stosunku do 
rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej. Opisy poszczególnych pozycji podane w Wykazie nie powinny 
być  traktowane  jako  ograniczające  zobowiązania  Wykonawcy  wynikające  z  Umowy  na  wykonanie  Robót. 
Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  dokumentacją  projektową  i  wypełnił  niniejszy  Wykaz  zgodnie  z  jej  
wymaganiami.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  zastosowanych  materiałów,  maszyn  i  urządzeń,  za  montaż  i  
uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem 
zapewnienia jakości.

Roboty oraz zastosowane materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie muszą gwarantować:

• osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych w dokumentacjach technicznych i 
STWiOR,

• minimum 3 letni okres gwarancji jakości

dostępność części zamiennych do zainstalowanych w ramach Robót maszyn i urządzeń przez okres minimum 7 lat  
od  daty  wydania  Świadectwa  Przejęcia.  Parametry  technologiczne  opisane  w  niniejszym  dokumencie  stanowią 
optymalny nominalny punkt pracy urządzeń.

Wykonawca stosując rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki dobór maszyn urządzeń, 
sprzętu, armatury i innych by uzyskać wymagane parametry technologiczne oczyszczalni, oraz by dostosować 
je  do  istniejących  i  projektowanych  budynków  bez  zmiany  ich  istniejącej/zaprojektowanej  powierzchni, 
kubatury  i  układu  przestrzennego,  tak  by  nie  zachodziła  konieczność  zmiany  tych  budynków  i  zmiany 
pozwolenia na budowę.

Wskazane jest by Wykonawca stosując rozwiązania równoważne stosował maszyny i urządzenia podobnego typu i 
tego samego producenta (tam gdzie jest to możliwe) tak by Zamawiający w trakcie eksploatacji mógł korzystać z  
maksymalnie kilku podmiotów serwisujących i naprawczych.

Maszyny,  Urządzenia  i  Wyposażenie  oraz  inne  wyroby,  muszą  być  z  asortymentu  bieżąco  produkowanego  i  
odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane Materiały,  Urządzenia i  Wyposażenie muszą posiadać stosowne 
atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa - wymagane polskimi przepisami.
O ile producent przewidział podział na klasy lub gatunki jakości; Maszyny, Urządzenia i Wyposażenie muszą być w 
najwyższej (najlepszej) klasie lub gatunku.

Maszyny  i  Urządzenia  muszą  posiadać  Dokumentacje  Techniczno-Ruchowe,  (jeżeli  są  wymagane)  i  instrukcje  
napisane w języku polskim.

Wykonawca  zobowiązany jest  załączyć  karty  katalogowe  maszyn,  urządzeń i  wyposażenia  do  niniejszego 
Wykazu i/lub inne dokumenty potwierdzające równoważność maszyn i urządzeń.

Za równoważne uznaje się:

Pompy spełniające punkt pracy jak w dokumentacji projektowej. Punkt pracy jest zależność ( funkcja) 
wydajności podnoszenia danej pompy. O mocy zainstalowanej mniejszej lub równej jak opisano w dokumentacji.

Pozostałe urządzenia jak opisano w dokumentacji i STWiOR z zachowaniem równoważności tam opisanej oraz  
w niniejszym zestawieniu.

Podane  wymiary  i  masa  mają  charakter  pomocniczy  -  nie  stanowią  o  równoważności  urządzeń,  jednakże 
Wykonawca weźmie pod uwagę, że zmiana masy i wymiarów może skutkować koniecznością przeprojektowania 
fundamentowania pod urządzenie. Takie zmiany będą odbywały się na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz za zgoda 
Zamawiającego.



ZESTAWIENIE MASZYN, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 
przyjętego przez wykonawcę do oferty 

W przypadku przyjęcia do oferty maszyn, urządzeń i wyposażenia równoważnych należy zaznaczyć odpowiednio w kolumnie 8 Wykazu oznaczonej jako „Opis”
ująć wyraz „Równoważne” oraz dołączyć dokumenty potwierdzające jakość, parametry techniczne i technologiczne proponowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia.

Urządzenia wg dokumentacji Urządzenia przyjęte do oferty

Lp. Obiekt/Urządzenie Parametry Opis
Producent, typ, 

model
Parametry 
techniczno 
-użytkowe

Cena 
jednostkowa 

(zł netto)

Karta 
katalogowa 

załącznik nr.....
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.

Reflektor podwodny 
300W, 12V z brązu 
dla basenów 
wyłożonych 
ceramiką:
- puszka lampy z 
brązu 
- wkład lampy z 
brązu

Reflektor podwodny 300W, 12V z brązu dla 
basenów wyłożonych ceramiką: puszka lampy 
z brązu               (do montażu w mur) 
oraz wkład lampy z brązu (komplet z 
żarówkami i kablem)

2. Transformator 230/12 
V 600 VA

Basenowy transformator 230/12 V 600 VA 
posiadający wysoki stopień ochrony 65, 
zabezpieczenie termiczne, zwoje elektryczne 
w pełni zalane żywicą

3. Transformator 230/12 
V 300 VA

Basenowy transformator 230/12 V 300 VA 
posiadający wysoki stopień ochrony 65, 
zabezpieczenie termiczne, zwoje elektryczne 
w pełni zalane żywicą

4. Muszla probiercza z 
brązu 
dla basenów 
wyłożonych 
ceramiką: 
- przepust murowy z 
brązu 2” x 2”dł. 
300mm

Muszla probiercza z brązu 
dla basenów wyłożonych ceramiką: przepust 
murowy z brązu z gwintem 2” x 2” o długości 
300 mm, pokrywa chromowana, kołnierz do 
mocowania



- pokrywa
kołnierz do 
mocowania

5.

Prysznic 
strumieniowy:
- zestaw montażowy 
prysznica
- prysznic 
strumieniowy 
„Standard”, 
wysokość 103 cm, 
szerokość wylewki 
80 cm, komplet z 
pompą 2,6 kW
podstawa pompy 
Lahme

Prysznic strumieniowy („płaszcz wodny”) 
wylewka o wysokości 103 cm i szerokości 80 
cm wykonana ze stali nierdzewnej, 
wysokowydajna pompa z brązu 2,6 kW, 400 V 
wraz z podstawą

6.

Sterowanie 
pneumatyczne 
prysznica:
- skrzynka sterująca 
400 V
włącznik do płytki

Sterowanie pneumatyczne umożliwiające 
załączanie z niecki basenowej prysznica 
strumieniowego („płaszcza wodnego”):
włącznik dostosowany dla basenów 
wyłożonych ceramiką oraz skrzynka sterująca 
400 V

7.

Bicz wodny Kanon 1:
- zestaw montażowy 
bicza wodnego
- zestaw końcowy z 
pompą 1,1 kW, 400 
V, końcówka 
wylewki okrągła
podstawą pompy 
Lahme lub 
równoważne

Prysznic („bicz wodny”) o silnej mocy 
wypływającej z niego wody: wylewka o 
wysokości 125 cm i średnicy rury wylewki 90 
mm (dająca okrągły, skupiony strumień 
wody), wykonana ze stali V4A, 
wysokowydajna pompa z brązu 1,1 kW, 400 V 
wraz z podstawą

8. Sterowanie 
pneumatyczne bicza 
Kanon 1 (wylewka 
okrągła):
- skrzynka sterująca 

Sterowanie pneumatyczne umożliwiające 
załączanie z niecki basenowej prysznica 
(„bicza wodnego”):
włącznik dostosowany dla basenów 
wyłożonych ceramiką oraz skrzynka sterująca 



400 V
włącznik do płytki 400 V 

9.

Bicz wodny Kanon 2:
- zestaw montażowy 
bicza wodnego
- zestaw końcowy z 
pompą 2,2 kW, 400 
V, końcówka 
wylewki szeroka
podstawa pompy 
Lahme lub 
równoważne

Prysznic („bicz wodny”) o silnej mocy 
wypływającej z niego wody: wylewka o 
wysokości 125 cm i średnicy rury wylewki 90 
mm (dająca szeroki, spłaszczony strumień 
wody), wykonana ze stali V4A, 
wysokowydajna pompa z brązu 2,2 kW, 400 V 
wraz z podstawą

10.

Sterowanie 
pneumatyczne bicza 
Kanon 2 (wylewka 
szeroka):
- skrzynka sterująca 
400 V
włącznik do płytki

Sterowanie pneumatyczne umożliwiające 
załączanie z niecki basenowej prysznica (bicza 
wodnego):
włącznik dostosowany dla basenów 
wyłożonych ceramiką oraz skrzynka sterująca 
400 V 

11.

Bicz wodny Kanon 3:
- zestaw montażowy 
bicza wodnego
- zestaw końcowy z 
pompą 2,6 kW, 400 
V, końcówka 
wylewki dzwonek
podstawa pompy 
Lahme lub 
równoważne

Prysznic („bicz wodny”) o silnej mocy 
wypływającej z niego wody: wylewka o 
wysokości 125 cm i średnicy rury wylewki 90 
mm (dająca okrągły, rozproszony strumień 
wody), wykonana ze stali V4A, 
wysokowydajna pompa z brązu 2,6 kW, 400 V 
wraz z podstawą

12.

Sterowanie 
pneumatyczne bicza 
Kanon 3 (wylewka 
dzwonek):
- skrzynka sterująca 
400 V
włącznik do płytki

Sterowanie pneumatyczne umożliwiające 
załączanie z niecki basenowej prysznica 
(„bicza wodnego”):
włącznik dostosowany dla basenów 
wyłożonych ceramiką oraz skrzynka sterująca 
400 V  

13. Gejzer powietrzny: Gejzer powietrzny (denny masaż powietrzny – 



- zestaw montażowy 
z wyjściem 
poziomym 2”
zestaw końcowy z 
pompą powietrza

pompa tłoczy powietrze do pokrywy z 
wieloma otworami, przez które wychodzi ono 
w postaci bąbelków powietrznych do wody): 
element montażowy z pokrywą, zawór 
zwrotny, pompa 1,1 kW, 230 V, sterowanie 
pneumatyczne umożliwiające załączanie z 
niecki basenowej gejzera (włącznik 
dostosowany dla basenów wyłożonych 
ceramiką oraz skrzynka sterująca)

14.

Tajfun Jet Anlage (w 
ścianie):
- zestaw 
przedmontażowy 24 
cm 
- zestaw końcowy z 
pompą 63 m3/h z 
brązu i automatyką
- uchwyt nierdzewny 
- wąż do masażu 
podstawa pompy 
Lahme lub 
równoważne

Przeciwprąd (urządzenie do „pływania w 
miejscu” – prędkość wody 1 m przed dyszą 2 
m/s) wykonane z brązu, składa się z zestawu 
montowanego w ścianie niecki, posiadającego 
rury ochronne, kanały ssący i tłoczny z 
wyjściami GW 2 1/2” i zestawu końcowego, w 
skład, którego wchodzą: armatura 
przyłączeniowa z regulatorem powietrza, 
włącznik sensorowy, pokrywa stalowa V4A, 
regulator siły wypływu strumienia wody, 
dysza 40 mm z możliwością ustawienia 
kierunku, pompa masażu, skrzynka sterująca 
oraz części przyłączeniowe

15.

Leżanka (kanapa) 
masażu powietrznego 
2- osobowa:
- zestaw montażowy 
leżanki 2- osobowej 
dla basenów 
wyłożonych ceramiką
- zestaw końcowy z 
pompą 2,2 kW, 400 
V 
podstawa pompy 
Lahme

Leżanka 2- osobowa (kanapa masażu 
powietrznego – działający aktywnie system 
powietrza poprzez odpowiednią ilość dysz 
wykonuje równomierny masaż całego ciała): 
zestaw montażowy leżanki osobowej dla 
basenów wyłożonych ceramiką oraz 
wysokowydajna pompa z brązu 2,2 kW, 400 V 
wraz z podstawą

16. Sterowanie 
pneumatyczne 
leżanki 2- osobowej:

Sterowanie pneumatyczne umożliwiające 
załączanie z niecki basenowej leżanki 2 
-osobowej: („kanapy masażu powietrznego”):



- skrzynka sterująca 
2,2 kW, 400 V
włącznik do płytki

włącznik dostosowany dla basenów 
wyłożonych ceramiką oraz skrzynka sterująca 
400 V  

17.
Zbiornik przelewowy 
o pojemności 8300 
litrów

Zbiornik dla wody przelewowej wykonany z 
PP o pojemności całkowitej 8,30 m3 

(pojemności czynnej 
ok. 6,50 m3) o wymiarach:
- długość: 2,80 m, 
- szerokość: 1,80 m, 
- wysokość: 1,65 m (Hcz = 1,30 m)

18.
Skrzynka sterownicza 
regulatora poziomu 
wody w zbiorniku

Skrzynka sterownicza regulatora poziomu 
wody w zbiorniku przelewowym umożliwia 
podłączenie maks. 5 elektrod

19

Pompa obiegowa 
typu BADU Bronze 
25
Producent: Speck 
Pumpen - Niemcy
Wydajność przyjętej 
pompy: 25 m3/h
Moc silnika 
elektrycznego: 1,65 
kW
Napięcie: 400 V
Pompa wyposażona 
jest fabrycznie w 
łapacz włosów lub 
równoważne

Pompa basenowa o wydajności 25 m3/h i mocy
silnika elektrycznego 1,65 kW, 400 V, 
wyposażona fabrycznie w łapacz włosów

20. Filtr wielowarstwowy 
o średnicy 900 mm, 
wysokości 1800 mm i 
o powierzchni 
filtracyjnej 0,63 m2, z 
zaworem 6-
drogowym 2”. 
Wydajność: 20 m3/h
Typ: San Sebastian 

Filtr dostosowany do basenu publicznego z 
dnem dyszowym o średnicy 900 mm, 
wysokości 1800 mm i o powierzchni 
filtracyjnej 0,63 m2, z zaworem 6-drogowym 
2”



lub równoważne

21.
Wymiennik ciepła 
niskotemperaturowy 
40 kW przy 50/40 ºC

Niskotemperaturowy wymiennik ciepła dla 
utrzymania założonej temperatury wdy 
obiegowej o wydajności 40 kW przy 
parametrach 50ºC/40ºC

22.

Urządzenie 
pomiarowo-dozujące 
PROMINENT - 
dozowanie korektora 
pH i podchlorynu 
sodowego na bazie 
pomiarów pH i 
stężenia wolnego 
chloru lub 
równoważne

Urządzenie do automatycznego pomiaru 
wartości pH oraz stężenia wolnego chloru w 
basenach publicznych:
na podstawie analizy wody dopływającej do 
celki pomiarowej korektor pH oraz chlorowy 
środek dezynfekcyjny dozowane będą 
automatycznie

23.
Pompa pomiaru wody 
0,18 kW, 230 V
Wydajność: 2 m3/h

Pompa pomiaru wody basenowej (woda a 
odcinku z niecki do urządzenia pomiarowo-
dozującego) o wydajności 2 m3/h, 0,18 kW, 
230 V

24.

Pompa dozująca 
koagulant 
PROMINENT
Wydajność: 0,7 dm3/h
Napięcie: 230 V lub 
równoważne

Pompa dozująca środek do usuwania 
zmętnienia w wodzie basenowej o wydajności 
0,7 dm3/h

25.
Wanna 
zabezpieczająca do 
chemii dla 1 kanistra

Wanna chemoodporna, zabezpieczająca do 
chemii basenowej w stacji uzdatniania (dla 1 
kanistra)

26.

Wanna 
zabezpieczająca do 
chemii dla 2 
kanistrów

Wanna chemoodporna, zabezpieczająca do 
chemii basenowej w stacji uzdatniania (dla 2 
kanistrów)

27. Sterownik filtra z 
termostatem 230 V

Sterownik do sterowania pracą pomp filtrów i 
ogrzewania, wyposażony w elektroniczny 
termostat (zakres ustawienia termostatu 10-



40ºC), zegar, przełącznik wyboru pracy, 
czujnik temperatury oraz lampki kontrolne. 
możliwość podłączenia pompy filtra, 
automatycznego zaworu płukania filtra, pompy 
ogrzewania, automatu dozującego chemię oraz 
zbiornika przelewowego

28.

Robot podwodny 
Dolphin Diagnostic
dla basenów 
wyłożonych ceramiką 
lub równoważne

Automatyczny odkurzacz do basenu 
publicznego o projektowanych wymiarach 
dostarczany z wózkiem wyposażony w 
inteligentny system nawigacji diagnozujący 
wymiary niecki basenowej przed 
rozpoczęciem pracy i na podstawie 
uzyskanych danych przeprowadzający proces 
czyszczenia

Materiały/wyposażenie  wg dokumentacji Materiały/wyposażenie  przyjęte do oferty

29.

Płyta dachowa np.
KINGSPAN KS1000 
X-dek lub 
równoważne

element warstwowy, samonośny
-ciężar własny: nie więcej jak 24 kg/m2

-grub. całkowita: max 21 cm
-izolacyjność cieplna: nie więcej jak U=0,19 
[W/(m2K)]
-odporność ogniowa: REI30
-minimalna wytrzymałość na obciążenie 
charakterystyczne od obciążeń stałych oraz 
zmiennych w układzie dwuprzęsłowym 
(uwzględniające ciężar własny): 2,55kN/m2 
-odporność na wilgoć i chlor
-brak widocznych łączników od strony 
wnętrza pomieszczenia

30.

Konstrukcja rusztu do 
sufitów 
podwieszanych np. 
ECOPHON 
CONNECT, OWA 
lub równoważne

-konstrukcja sufitowa systemowa panelowa,
-możliwość rewizji przestrzeni nad sufitem
-odporność na wilgoć (95% przy 300C)
-odporność na chlor 
-materiał zaliczony jako niepalny (zgodnie z 
EN ISO 1182)



31.

Sufit podwieszany 
np. 
ECOPHON-
GEDINA, OWA
lub równoważne

-sufit systemowy, panelowy
-możliwość rewizji przestrzeni nad sufitem
-odporność na wilgoć dla konstrukcji i paneli 
(95% przy 300C)
-odporność na chlor 
-materiał zaliczony jako niepalny (zgodnie z 
EN ISO 1182)
-dźwiękochłonność 

32.

Drzwi stalowe 
ocieplane zewnętrzne 
np. Hormann MZ 
Thermo, Porta
lub równoważne

-izolacyjność cieplna U=1,2 [W/(m2K)]
-kolorystyka wg projektu

33.

Drzwi stalowe 
wewnętrzne np. 
Hormann wewn. 
ZK, Porta lub 
równoważne

-izolacyjność cieplna U=2,1 [W/(m2K)]
-ocynkowane i lakierowane
-kolorystyka wg projektu

34.

Drzwi stalowe 
pożarowe np. 
Hormann, Porta lub 
równoważne

-odporność ogniowa:EI30
-wersja dymoszczelna (samozamykacz, 
uszczelka, próg itd.)
-kolorystyka wg projektu

35.

Drzwi wewnętrzne 
basenowe np.
PORTA AQUA, 
PHU NOVA lub 
równoważne

-ramię skrzydła wykonane z odpornego 
chemicznie i trudnozapalnego tworzywa
-wszystkie elementy połączone za pomocą 
kleju odpornego na działanie wody i 
czynników agresywnych chemicznie.
-kolor niebieski wg projektu
-rama wraz z wypełnieniem obłożona 
dwustronnie materiałem o dużej odporności na 
uszkodzenia mechaniczne

36. Drzwi wewnętrzne 
wzmocnione np. 
PORTA ENDURO, 

-skrzydło z dodatkowym wzmocnieniem 
wewnętrznym ramiakiem
-rama wraz z wypełnieniem obłożona 



POL-SKONE lub 
równoważne dwustronnie płytą HDF

 

....................................................                                                        ..........................................................................................................................................         
(pieczęć firmowa Wykonawcy)                                                                                                     (data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym )



Załącznik nr  1C

WYMAGANIA DOTYCZACE ZASTOSOWANEGO WYPOSAŻENIA I MATERIAŁÓW
przyjętych  przez wykonawcę do oferty 

Materiał i wyposażenie wg dokumentacji
Lp
. Wyszczególnienie Parametry

1. 2. 3.

1. Korektor pH 
(pH minus płynny 40 kg)

Płynny środek do automatycznego dozowania – obniża wartości pH w wodzie 
basenowej (waga kanistra umożliwiająca ręczny transport z zewnątrz budynku 
do pomieszczenia reagentów)

2. Chlorowy środek dezynfekujący
(Chlor płynny 35 kg)

Płynny środek do automatycznego dozowania – do dezynfekcji wody basenowej
 (waga kanistra umożliwiająca ręczny transport z zewnątrz budynku do 
pomieszczenia reagentów)

3. Koagulant
(Super Flock płynny 30 kg)

Płynny środek do automatycznego dozowania – do usuwania zmętnienia w wodzie 
basenowej (waga kanistra umożliwiająca ręczny transport z zewnątrz budynku 
do pomieszczenia reagentów)

4.

Izolacja wodna i 
przeciwwilgociowa np. 
MAPELASTIC firmy MAPEI, 
Botament System., Schonburg, 
Deitermann lub równoważne

system izolacji wodnej, do uszczelnień basenowych, odpornych na chlor

5.

Klej do mozaiki szklanej np. 
ELASTORAPID firmy MAPEI, 
Kerakoll-Tenax H40, Sopro-Biała 1 
lub równoważne

klej do zastosowań basenowych

6.
Dysza denna z brązu z wyjściem 
pionowym dla basenów 
wyłożonych ceramiką

Dysza denna z brązu z wyjściem pionowym dla basenów wyłożonych ceramiką 2”

7. Odpływ rynny przelewowej z PE 90 
mm

Odpływ rynny przelewowej z PE 90 mm do montażu w szalunku z wyjściem 
pod kontem 45º z mankietem uszczelniającym

8.
Odpływ denny z brązu z wyjściem 
poziomym dla basenów 
wyłożonych ceramiką

Odpływ denny z brązu z wyjściem pod kontem 90º z gwintem wewnętrznym 2” 
dla basenów wyłożonych ceramiką

9.

Gniazdo odkurzacza z brązu 
dla basenów wyłożonych ceramiką:
- przepust murowy z brązu 2” x 2”, 
dł. 300 mm
- przyłącze węża w murze do płytek
- złączka węża zatyczka przyłącza

Gniazdo odkurzacza z brązu dla basenów wyłożonych ceramiką:
przepust murowy z brązu z gwintem 2” x 2” o długości 300 mm, przyłącze węża 
w murze do płytek (element z pokrywą chromową), złączka węża 38 mm, zatyczka 
przyłącza

10.
Zestaw elektrod sterowniczych 
regulatora poziomu wody w 
zbiorniku - 5 szt.

Zestaw elektrod sterowniczych regulatora poziomu wody w zbiorniku przelewowym 
- 5 szt.: masa, włączenie pomp, wyłączenie pomp, włączenie zaworu 
elektromagnetycznego dopuszczającego wodę, wyłączenie zaworu 
elektromagnetycznego dopuszczającego wodę)

11.

Wypełnienie filtra:
- Piasek kwarcowy - 1,0 – 2,0 mm
- Piasek kwarcowy - 0,4 – 0,8 m
- Hydroantracyt typ N - 0,8 – 1,6 
mm 

Wypełnienie filtra wielowarstwowe: piaskowe złoże filtracyjne o zróżnicowanej 
średnicy ziaren oraz hydroantracyt do neutralizacji przykrych zapachów 
pojawiających się w wodzie basenowej

12. Drabina typ MARIA 4-stopniowa 
lub równoważne Drabina basenowa 4-stopniowa wykonana ze stali AISI-316

13. Manometr 3/8” Manometr 3/8” do tech. basenowej
14. Zawór kulowy z PVC D = 63 mm Zawór kulowy z PVC 



D = 63 mm do tech. basenowej

15. Zawór kulowy z PVC D = 75 mm Zawór kulowy z PVC 
D = 75 mm do tech. basenowej

16. Zawór klapowy z PVC D = 90 mm Zawór klapowy z PVC 
D = 90 mm do tech. basenowej

17. Zawór klapowy z PVC D = 110 mm Zawór klapowy z PVC 
D = 110 mm do tech. basenowej

18. Zawór klapowy z PVC D = 125 mm Zawór klapowy z PVC 
D = 125 mm do tech. basenowej

19.

Izolacje pionowe i poziome 
ścian fundamentowych np.
Dyspersyjna masa asfaltowo – 
kauczukowa firmy „Izolacja-
Jarocin”, 
Dysperbit-k firmy IZOLBET
lub równoważne

odporność na: wilgoć, grzyby i pleśnie
-nie destrukcyjna dla styropianów
-duża przyczepność do betonów

20.

Kotwy do mocowania rygli 
dachowych ze słupami żelbetowymi 
np. 
HILTI, FISHER lub równoważne

-materiał: stal węglowa, ocynk galwaniczny, stal klasy 8.8
-nośność charakterystyczna stali na wartości obciążeń wyciągających: min 67kN
-nośność charakterystyczna stali na wartości obciążeń ścinających: min 30kN

21.

Łączniki dachowe do płyt 
dachowych mocowanych do 
konstrukcji drewnianej np. 
EJOT, KOELNER GROUP
lub równoważne

-pokryte warstwą cynku spełniającą wymagania normy PN-EN ISO 4042:2004
-długość 260mm
-średnica Ø6,5mm
-nośność obliczeniowa na wyrywanie z podłoża drewnianego: min 3,3kN
-nośność obliczeniowa na ścinanie z podłoża stalowego gr.0,75mm: 1,4kN

22.
Ścianki działowe bloczki z betonu 
komórkowego np. firmy YTONG, 
SOLBET lub równoważne

-odporność ogniowa przy grubości bloczka 12cm: EI 120 (wg PN-B-02851-1: 1997)
-Izolacyjność akustyczna: 35dB

23.
Nasady kominowe np.
firmy DESPEL, DARCO lub 
równoważne

-materiał: stal ocynkowana ogniowo lub stal nierdzewna
-wydajność: przy prędkości wiatru 2m/s min. 150m3/h, przy prędkości wiatru 7m/s min. 600m

24.
Impregnat drewna elewacyjnego np.
REMMERS, OSMO lub 
równoważne

-ochrona przed: sinizną, zgnilizną, pleśnią i algami, owadami, 
-odporny na promieniowanie UV i wilgoć
-środek hydrofobowy
-kolor orzech wg projektu

25.
Wycieraczka z odpływem np. 
ACO, BP Techem, Traper lub 
równoważne

-konstrukcja nośna z aluminium
-wypełnienie z ryflowanej gumy koloru czarnego

26.

Odwodnienie liniowe na parterze 
np.
ACO, HYDROTEC Technologies 
lub równoważne

-kanały i ruszty: klasy obciążeń A-15
-materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne

27.
Odwodnienie liniowe w piwnicy np.
ACO, HYDROTEC Technologies 
lub równoważne

-kanały i ruszty: klasy obciążeń A-15
-materiał: stal ocynkowana, tworzywo sztuczne



28.

Kształtki ze styropianu 
ekstrudowanego np. UNIPŁYTA 
firmy AUSTROTHERM, 
STIRISOL firmy Abriso lub 
równoważne

-absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji : dN= 50 mm ≤ 3%, dN= 
100 mm ≤ 1,5%, dN= 200 mm ≤ 0,5% wg PN-EN 12088
-Podciąganie kapilarne: 0 %
-Klasa reakcji na ogień: E wg PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2

29.
Mozaika szklana np.
EZARRI IRIS JADE, TOGAMA 
lub równoważne

-niezmienność kolorów i gładka powierzchnia
-odporność na uderzenia: twardość 7 (w skali Mohs-a)
-odporność na naprężenia: 1200kg/cm2

30.
Daszek przeszklony wejściowy np. 
ROBELIT – Lightline XL lub 
równoważne

-konstrukcja samonośna montowana do ściany
-odporność na warunki atmosferyczne
-wszystkie elementy ze stali nierdzewnej
-szkło akrylowe w kolorze satyna zielona

31.

Przewód elastyczny z termoizolacją 
do wentylacji mechanicznej np.
SA10 THERM – MASTERSAN 
firmy MASTERFLEX, ALNOR 
lub równoważne

-zakres temperatur roboczych 20°C/+90°C
-maks. prędkość powietrza: 20 m/s
-klasa odporności ogniowej „Class 1"
-ograniczenia obciążeń mikrobiologicznych i bakteryjnych wewnątrz przewodów

32.
Blachy trapezowe dachowe np. 
BLACHY PRUSZYŃSKI,
BALEXMETAL lub równoważne

-wysokość profilu 55mm
-nośność od obciążenia obliczeniowego (bez ciężaru własnego) w układzie 
trójprzęsłowym min.3,5kN/m2

-układ POZYTYW pokryte powłoką ochronną od wewnątrz budynku
-wskaźnik wytrzymałości min 74cm3

-moment bezwładności 1052cm4

33.
Belki stalowe dachowe np.
BLACHY PRUSZYŃSKI,
BALEXMETAL lub równoważne

-wysokość profilu 280mm
-profile zimnogięte, ocynkowane
-nośność od obciążenia obliczeniowego (bez ciężaru własnego)w układzie
 jednoprzęsłowym min.3,5kN/m2

-wskaźnik wytrzymałości min 74cm3

-moment bezwładności 1052cm4

34.
Rozdzielnica elektryczna np. 
EATON/HAGER/ LAGRAND 
lub równoważne

obudowa – szafa naścienna IP 65

35.

AQUANT FIRMY ELEKTRO-
PLAST NASIELSKI  np. 
ELEKTRO-PLAST/ HAGER lub 
równoważne

-osprzęt elektroinstalacyjny
-IP 65
- gniazdo z uziemieniem

36. RONDO np. LUG/ PHILIPS lub 
równoważne

-platforma z tworzywa sztucznego.
-IP65
- na kompaktowe źródło światła
- statecznik elektroniczny EVG

37. ATLANTYK STRONG np. LUG/ 
PHILIPS lub równoważne

- strugoodporna i pyłoszczelna oprawa przemysłowa o zwiększonej odporności 
chemicznej i podwyższonej odporności mechanicznej
- ip 65
- oprawa przeznaczona do świetlówek liniowych 
- statecznik elektroniczny EVG



38. LUG NERO2  np. LUG/ 
PHILIPS lub równoważne

-oprawa oświetlenia awaryjnego 
- jednostronna i dwustronna
- 3 godz. świecenia

39. LugStar p/t Basic np. LUG/ 
PHILIPS lub równoważne

- oprawa typu downligt do zabudowy w sufitach podwieszanych, przeznaczona 
do świetlówek kompaktowych
-IP 65
-źródło światła TC-D G24d.
-statecznik elektroniczny EVG

40. LUG POWER-2 np. LUG/ 
PHILIPS lub równoważne Oprawa 

41. CARO  np. LUG/ PHILIPS lub 
równoważne

-naścienna oprawa dekoracyjna
-wyposażona w wysokiej jakości źródło LED
-IP 65
- światło skierowane w jedną lub dwie strony
- szyba przezroczysta –hartowana
- śruby ze stali nierdzewnej, uszczelki slilkonowe, źródło światła LED o wysokiej
 ekonomiczności dzięki małemu zużyciu energii, długiej żywotności oraz niskim
 kosztom konserwacji, diody LED w jednym z 4 kolorów: biały(3000K i 6000K),
 czerwony, zielony, niebieski

42. LUGCLASSIC  np. LUG/ 
PHILIPS lub równoważne

- oprawa rastrowa przeznaczona do świetlówek liniowych
- do wbudowania sufitów podwieszanych modułów
-IP 65

Oświadczam/y,  że  do  realizacji  zamówienia  zastosujemy  materiały  spełniające  określone  wyżej 
wymagania. Przed ich wbudowaniem/zastosowaniem przedstawimy Zamawiającemu szczegóły,  wraz z 
podanym producentem i typem, do zatwierdzenia. 

                                            ..........................................
...........................         
(pieczęć firmowa Wykonawcy) …………………………………………………..

(data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym )



Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór

OGÓLNY – PRZYKŁADOWY WYKAZ DOKUMENTÓW
wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. 

„Rozbudowa krytej pływalnio o część rehabilitacyjną w Złotowie”.

1. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz aneksy lub umowy na roboty dodatkowe lub zamienne.  
Zestawienie rzeczowo-finansowe tych dokumentów z sumowaniem wartości netto i brutto. 

2. Dokumentacja  techniczna  powykonawcza  z  naniesieniem  zmian  w  trakcie  budowy,  zatwierdzona  przez 
projektanta, inspektora nadzoru, kierownika budowy.

3. Dzienniki budowy z wpisem: 
- geodety o wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz stwierdzeniu zgodności wykonania z 

projektem budowlanym, 
- kierownika budowy o zakończeniu robót budowlano-montażowych i zgłoszeniem do odbioru końcowego, 

- inspektorów nadzoru potwierdzającym gotowość zadania inwestycyjnego (obiektu ) do odbioru końcowego 
( przekazania do eksploatacji ). 

4. Oświadczenie kierownika budowy zgodne z art.  57 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego z wyszczególnieniem 
ewentualnych zmian do rozwiązań projektu. 

5. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na 
budowę, dokonanych podczas wykonywania robót wykonać kopie rysunków wchodzących w skład 
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. 

Uwaga: 
1) W takim przypadku  oświadczenie  z  pkt.  4  powinno  być  potwierdzone  przez  projektanta  i  inspektora 

nadzoru. 
2) Jeżeli dokonano istotnych zmian w stosunku do projektu budowlanego, to Wykonawca do dnia odbioru 

końcowego zobowiązany jest uzyskać zmianę pozwolenia na budowę w zakresie wprowadzonych zmian. 
6. Inwentaryzacja geodezyjna-powykonawcza z załączeniem: 

a/ szkiców polowych – określeniem charakterystyki obiektu i miar, 
b/ mapy  z  naniesionymi  wybudowanymi  obiektami  z  klauzulą  zgodności  wykonania  z  projektem  i 

zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii, 
c/ zbiorczego zestawienia: 

1) obiektów liniowych o jednakowych charakterystykach z podaniem ich miar i sumy łącznej, 
2) zbiorczego  zestawienia  obiektów  kubaturowych  i  powierzchniowych  z  podaniem 
długości, szerokości i powierzchni zabudowy, potwierdzonej przez uprawnionego geodetę. 

7. Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badań technicznych, (jeżeli miały miejsce). 
8. Protokół sprawdzenia i kontroli (dla stanu surowego i wykończeniowego) przewodów dymowych. 
9. J.w. lecz spalinowych. 
10. J.w lecz wentylacyjnych grawitacyjnych i mechanicznych. 
11. Protokoły odbioru technicznego: 

- przyłącza wodociągowego, 
- instalacji wodociągowej wewnętrznej, 
- przyłącza kanalizacyjnego, 
- instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej (wraz z aparatami),
- kanalizacji deszczowej, 
- przyłącza gazowego, 
- instalacji gazowej wewnętrznej, 
- przyłącza kablowego TV,
- instalacji wewnętrznej RTV i SAT,
- przyłącza c.o. i c.w.,
- instalacji wewnętrznej c.o. i c.w,. 
- przyłącza telefonicznego, 



- instalacji telefonicznej wewnętrznej, 
- instalacji sygnalizacji i alarmu, 
- instalacji ppoż.., 
- przyłącza kablowego energetycznego, 
- instalacji elektrycznej wewnętrznej, 
- instalacji sprężonego powietrza, 
- częściowe obiektów, 
- końcowe obiektów. 

12. Protokoły z prób montażowych: 
- instalacji i sieci technologicznej, 
- maszyn i urządzeń. 

13. Rozruch mechaniczny: 
- sprawozdanie z rozruchu mechanicznego, 
- protokół z rozruchu mechanicznego, 
- protokół  z  nastaw  lub  regulacji  urządzeń,  maszyn,  sterowników  itp.  (w  przypadku  braku  rozruchu 
technologicznego). 

14. Rozruch technologiczny
- Projekt rozruchu technologicznego, 
- sprawozdanie z rozruchu technologicznego, 
- protokoły z nastaw lub regulacji urządzeń, maszyn, sterowników itp., 
- operaty pod wydanie wiążących decyzji pozwolenia na pobór, zrzut, korzystanie ze środowiska, 
- instrukcja rozruchu i eksploatacji z elementami bhp i ppoż., 
- protokół z rozruchu technologicznego i przekazania do eksploatacji, 
- pozytywne  wyniki  badań  produktu  potwierdzające  uzyskanie  zakładanego  efektu  projektowego  i 
ustalonego  
w decyzjach administracyjnych, 

15. Protokoły odbioru urządzeń przez Dozór Techniczny (urządzeń, które wymagają odbioru). 
16. Protokół odbioru pionów ppoż. 
17. Protokoły z nastaw lub regulacji. 

- centralnego ogrzewania, 
- wentylacji mechanicznej, 
- zaworów bezpieczeństwa itp. 

18. Protokoły z prób ciśnieniowych, szczelności, kamerowania itp. 
19. Protokoły z próbnych obciążeń i napełnień. 
20. Protokoły badań elektrycznych: 
- badanie instalacji piorunochronnej, 
- badania urządzeń zabezpieczających wyłącznikami różnicowo-prądowymi, 
- oporności izolacji przewodów i kabli, 
- skuteczności ochrony przeciw porażeniowej (zerowanie), 

21. Protokół badania wody.
22. Protokoły badań natężenia hałasu – akustyczny. 
23. Protokoły badań natężenia oświetlenia. 
24. Protokoły badań powietrza. 
25. Operat uciążliwości dla otoczenia. 
26. Protokoły z przekazania przejętych terenów lub urządzeń pod budowę dla właścicieli lub użytkowników. 
27. Protokoły z przeszkolenia wskazanych osób przez inwestora w zakresie obsługi i eksploatacji. 
28. Protokoły z przekazania materiałów z rozbiórki lub urządzeń dla inwestora lub użytkownika. 
29. Protokoły likwidacji materiałów maszyn i urządzeń nienadających się do dalszego wbudowania. 
30. Pozytywne opinie z kontroli organów: 

1/ Inspekcji Sanitarnej, 
2/ Państwowej Straży Pożarnej. 

31. Wykaz przekazanych dokumentów: 



1. karty gwarancyjne, maszyn, urządzeń, wyposażenia itp. 
2. karta gwarancyjna umowna, 
3. zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres gwarancji, 
4. dokumentacje techniczno-rozruchowe DTR maszyn, urządzeń, wyposażenia itp. 
5. atesty aprobaty, deklaracje, zgodności, świadectwa, certyfikaty itp. na materiały budowlane, maszyny, 

urządzenia, wyposażenie itp. dopuszczające do stosowania w realizowanym zadaniu i jego eksploatacji 
na podstawie obowiązujących przepisów, PN i warunków technicznych, 

6. rozliczenie końcowe budowy w rozbiciu na poszczególne obiekty z podaniem ich charakterystyk. 
      Wartość obiektów rozbić na: 

a) roboty budowlano-montażowe, 
b) urządzenia (wykaz ilościowo-wartościowy z podaniem charakterystyki poszczególnych 
urządzeń), 
c) wyposażenie (wykaz ilościowo-wartościowy ), 

7) Instrukcje czyszczenia i konserwacji zastosowanych materiałów wykończeniowych. 
8) Instrukcje  ogólne  i  stanowiskowe  bhp,  ppoż.  i  schematy  rozmieszczenia  sprzętu  ppoż.  i  

oznakowania. Schemat dróg ewakuacyjnych. 
9) Inne dokumenty znaczące dla przyszłych kontroli i eksploatacji obiektu.
UWAGA:
1. Wskazane dokumenty są ogólnymi wytycznymi. Dla zrealizowanej konkretnej inwestycji należy 

wybrać potrzebne. 
2. Dokumenty powinny być przygotowane w trzech egzemplarzach: 

- 1 oryginał, - 2 kopie. 
3. Wpiąć w segregator i ponumerować zgodnie z załączonym wykazem.
4. Tytuł wykazu powinien brzmieć: „Załącznik do protokołu odbioru końcowego z dnia ......., Nr .............. 

OPERAT KOLAUDACYJNY zadania inwestycyjnego pn. 

Na końcu wykazu wpisać 

     Przekazał :                                                                                Przyjął :

..............................                                                                   ...........................

     ..................................       dnia ........................2012
                (miejscowość) 

   



ZAŁĄCZNIK NR 7 Wzór 

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 
Wykonania robót budowlano – montażowych w ramach Projektu pn: 

Rozbudowa krytej pływalni o część rehabilitacyjną w Złotowie
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Wypełnić w układzie 
elementów, jak w tabeli 
cenowej elementów robót 
w podziale na etapy 
realizacji

OGÓŁEM

UWAGA:
1. wstępny harmonogram należy załączyć do formularza ofertowego,
2. ostateczny harmonogram zostanie sporządzony przed podpisaniem umowy, w 

uzgodnieniu z Zamawiającym,
3. elementy robót zgodnie z wyszczególnieniem w Tabeli  cenowej  elementów 

robót , których uszczegółowienie nastąpi na etapie opracowywania harmonogramu rzeczowo - finansowego, 

Data :                                                         ...................................................
                                                    (podpis i pieczęć)



CZĘŚĆ IICZĘŚĆ II

WZÓR UMOWYWZÓR UMOWY



Załącznik nr 5Załącznik nr 5 do SIWZ –wzór do SIWZ –wzór

UMOWA NR 272.23.2012
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO”,

Rozbudowa krytej pływalni o część rehabilitacyjną w Złotowie

zawarta w dniu ................ 2012 roku w Złotowie pomiędzy:

Gmina  Miasto  Złotów,  al.  Piasta  1,  77-400  Złotów  zwaną  w  dalszej  części  umowy 

„Zamawiającym”  reprezentowaną  przez  –  Pana  Stanisława  Wełniaka  –  Burmistrza  Miasta 

Zlotowa przy kontrasygnacie Pani Jadwigi Skórcz – Skarbnika Gminy Miasto Złotów

a

...............................................................................................................................................

legitymującym  się  wpisem  do  prowadzonej  przez  ...........  ewidencji  działalności 

gospodarczej/rejestru ........... pod pozycją ..... z siedzibą w ................. 

reprezentowanym przez ..................................................................... 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  przetargowego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j.  Dz.  U  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  póź.  zm.)  na  wykonanie  robót  budowlano  – 
montażowych w ramach Projektu pn.

„Rozbudowa krytej pływalni o część rehabilitacyjną w Złotowie”
została zawarta umowa o następującej treści:

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY
ARTYKUŁ 1

DEFINICJE

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

„Cena” - wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczałtowe 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

 „Dni” i „miesiące” – dni i miesiące kalendarzowe.

„Dokumentacja  projektowa”  –  projekt  budowlany,  projekt  budowlano  -  wykonawczy 
i przedmiary robót dostarczone  Wykonawcy  przez  Zamawiającego, jak również wszelkie 



obliczenia techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji oraz 
inne  dokumenty  i  dane  dostarczone  przez  Wykonawcę  a  zatwierdzone  przez 
Zamawiającego.

„Gwarancja”  –  ustalone  w  dokumentach  umownych  zasady  zobowiązań  Wykonawcy 
z tytułu wykonania robót.

 „Oferta”  –  zobowiązanie  Wykonawcy  złożone  Zamawiającemu  na  wykonanie  robót 
zgodnie z warunkami SIWZ.

 „Plac  budowy”  –  teren  przekazany  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  dla  potrzeb 
wykonania robót budowlanych.

„Podwykonawca”  –  podmiot  gospodarczy,  któremu  Wykonawca  powierzy  wykonanie 
części robót budowlanych, usług lub dostaw.

„Przedmiar robót” – zestawienie pozycji stanowiących materiał pomocniczy do obliczenia 
ceny oferty,  z wyszczególnieniem robót występujących w każdej pozycji,  nazwy jednostki 
obmiaru i ilości robót. Przedmiar stanowi materiał pomocniczy do obliczenia ceny oferty. 

„Roboty  budowlane”  lub  tylko  „roboty”  –  roboty  budowlane  wszelkich  branż 
budownictwa,  montażowe,  modernizacyjne,  remontowe,  rozbiórkowe,  materiały 
i  urządzenia  oraz  usługi  budowlane,  które  Wykonawca  ma  wykonać  i  przekazać 
Zamawiającemu  w  ramach  Umowy  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją 
techniczną oraz SIWZ.

„Zamówienia dodatkowe” -  roboty, które nie zostały ujęte  w dokumentacji projektowej, 
ani w specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót, a które których wykonania nie 
można było przewidzieć na etapie składania oferty. 

„Sprzęt”  –  maszyny,  urządzenia  i  środki  transportowe  Wykonawcy”  oraz  innych 
podwykonawców przeznaczone do budowy i obsługi robót.

„Umowa/ Kontrakt” – wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego      i 
Wykonawcy  o  wykonanie  określonej  roboty  w  ustalonym  terminie  i  za  uzgodnionym 
wynagrodzeniem zaakceptowane i parafowane przez Strony.

„Prace  towarzyszące”  –  prace  i  usługi  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych  i 
dokonania  odbioru  końcowego,  niezaliczone  do  robót  tymczasowych,  w  tym  geodezyjne 
wytyczenie  i  inwentaryzacja  powykonawcza,  wykonanie  rysunków  uszczegółowiających, 
dokumentacji  powykonawczej,  dokumentacji  rozruchu  technologicznego  (3  fazy), 
opracowanie  instrukcji  eksploatacji  i  użytkowania,  uzyskanie  decyzji  pozwolenia  na 
użytkowanie itp.

Roboty  tymczasowe  –  konieczne  do  wykonania,  aby  umożliwić  realizację  robót 
podstawowych  i  przewidzianych  do  demontażu  lub  likwidacji  po  wykonaniu  robót 
podstawowych  (np.  drogi  tymczasowe,  rusztowanie,  szalunki,  obniżenie  poziomu  wód 
gruntowych itp.)

„Urządzenia tymczasowe” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na 
placu  budowy,  potrzebne  do  wykonania  robót,  a  przewidziane  do  usunięcia  po  ich 
zakończeniu.



„Wada”  –  jakakolwiek  część  robót  wykonana  niezgodnie  z  dokumentacją  projektową, 
specyfikacjami  technicznymi,  warunkami  technicznymi  wykonania  robót  oraz  roboty 
wykonane niewłaściwie, a także ujawnione wady materiałów i urządzeń.

„Inwestor Zastępczy” – zespół ekspertów, działający w imieniu Zamawiającego, sprawujący 
Nadzór  Inwestorski  oraz  uczestniczący  w  procesie  zarządzania  i  koordynacji  realizacją 
zadania, w zakresie i na zasadach określonych w umowie z Zamawiającym.  Dla niniejszego 
zadania  Inwestora  Zastępczy  jest  Rejonowy  Zarząd  Inwestycji  Człuchów  Sp.  z  o.o.  w 
Człuchowie.

„Inspektor  nadzoru”  –  przedstawiciel  Inwestora  Zastępczego, upoważniony 
do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  dotyczących  realizacji  robót.  Prawa 
i  obowiązki  Inspektora nadzoru są określone w Umowie  oraz obowiązujących  przepisach 
prawnych. 
„Wykonawca”  –  podmiot  lub  podmioty  gospodarcze,  realizujące  wspólnie  zamówienie, 
z  którym  Zamawiający  zawarł  Umowę,  na  warunkach  określonych  we  wzorze  Umowy, 
załączonym do SIWZ.

„Zamawiający” – jest to Gmina Miasto Złotów.
„Jednostka  pełniąca  nadzór  inwestorski”  –  jest  to  jednostka,  której  Zamawiający 
powierzył pełnienie obowiązków Inwestor Zastępczy - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

„Załączniki  do  Umowy”  –  zbiór  dokumentów  określających  prawne,  techniczne 
i ekonomiczne warunki realizacji robót.

„SIWZ” – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

„STWiORB” – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca 
opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i  jakości  wykonania  robót,  w zakresie  sposobu wykonania  robót  budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót,

Polskie akty prawne
- Ustawa z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

ARTYKUŁ 2
PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Na  podstawie  niniejszej  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  na  rzecz 
Zamawiającego  robót  budowlano  –  montażowych  w  ramach  Projektu  pn.  ”Rozbudowa 
krytej pływalni o część rehabilitacyjną w Złotowie”.

2.2 Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach 
niniejszej umowy oraz w:



- pozwoleniu na budowę, 
- dokumentacji projektowej
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
- złożonej  ofercie,  w  szczególności  w  zakresie  ceny,  terminu  realizacji,  kluczowego 

personelu  oraz  zastosowanych  maszyn,  urządzeń  i  wyposażenia  oferowanych  przez 
Wykonawcę.

2.3  Roboty  budowlane,  stanowiące  przedmiot  umowy,  zostaną  wykonane  zgodnie  z 
obowiązującymi  przepisami  prawa,  zasadami  wiedzy technicznej,  należytą  starannością, 
bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją pracy.

2.4  Wykonawca oświadcza,  że otrzymał  od Zamawiającego i zapoznał  się z dokumentami,  o 
których  mowa  w  ust.  2.2  powyżej  oraz  że  przekazane  mu  dokumenty  są  kompletne 
i wystarczające do wykonania robót, a także, że otrzymał wszelkie dane od Zamawiającego 
niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Umowy i w związku z tym oświadcza, 
że nie zgłasza w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

2.5 Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystąpienia  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy 
konieczności  wykonania  robót  zamiennych  w stosunku  do  przewidzianych  dokumentacją 
projektową  oraz  STWiORB,  w sytuacji,  gdy wykonanie  tych  robót  będzie  niezbędne  do 
prawidłowego,  tj.  zgodnego  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  obowiązującymi  na  dzień 
odbioru  przepisami  wykonania  przedmiotu  umowy  określonego  w  ust.  2.1  niniejszego 
paragrafu.

2.6 Zamawiający  przewiduje  także  możliwość  rezygnacji  z  wykonania  pewnych  robót 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne 
do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru  przepisami  wykonania  przedmiotu  umowy  określonego  w  ust.  2.1  niniejszego 
artykułu.

2.7 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w 
ofercie  przetargowej  pod  warunkiem,  że  zmiany  te  będą  konieczne  i  korzystne  dla 
Zamawiającego.  Będą  to  przykładowo  okoliczności  powodujące  obniżenie  kosztu 
ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje i konserwację wykonanego przedmiotu 
umowy,  powodujące  poprawienie  parametrów  technicznych,  jak  również  wynikające  z 
aktualizacji  rozwiązań  z  uwagi  na  postęp  technologiczny  lub  rezygnacji  z  produkcji  lub 
zmiany  obowiązujących  przepisów.  Dodatkowo  możliwa  jest  zmiana  producenta 
poszczególnych  materiałów  i  urządzeń  przedstawionych  w  ofercie  przetargowej,  pod 
warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

2.8 Zamiany,  o których mowa w ust. 2,6 i 2.7 niniejszego Artykułu muszą być każdorazowo 
zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem.

2.9 Zamiany, o których mowa w ust. 2.5 i 2.7. niniejszego Artykułu nie spowodują zmiany ceny 
wykonania  przedmiotu  umowy.  Zmiana,  o  której  mowa  w  art.  2.6  może  spowodować 
zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.



ROZDZIAŁ II. WARUNKI OGÓLNE
ARTYKUŁ 3

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

3.1 Instrukcje
3.1.1. Jeżeli  wymagane są instrukcje obsługi  i  konserwacji  do rzeczy wykonanych w ramach 

przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w terminie 7 dni od 
daty zakończenia robót.

3.1.2.  Jeżeli  Wykonawca  nie  dostarczy  instrukcji  w  terminie  określonym  w  ust.  3.1.1, 
Zamawiający ma prawo zatrzymać kwotę w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego  w  art.  ust.  9.1.,  do  momentu  wypełnienia  przez  Wykonawcę  obowiązku 
dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.

3.2. Materiały rozbiórkowe.
3.2.1.  Materiały  i  urządzenia  uzyskane  z  rozbiórki  obiektów  istniejących  stanowią  wartość 

Zamawiającego i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne 
dla zachowania ich. Wyjątek od niniejszej klauzuli stanowią materiały z rozbiórki wskazane 
w dokumentacji projektowej przeznaczone do wywozu i utylizacji przez Wykonawcę. 

3.2.2.  Niezależnie  od  celu,  w  jakim  Zamawiający  zamierza  użyć  rozbiórkowe  materiały  i 
urządzenia, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na 
transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez 
Wykonawcę przy transporcie na odległość do 3 km.

3.2.3. Niezależnie od zapisów dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Wykonawca uzgodni z 
Zamawiającym  sposób  postępowania  z  elementami  rozbiórkowymi,  materiałami  i 
urządzeniami, nadającymi się do dalszego wykorzystania.

ARTYKUŁ 4
SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

4.1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy, nadzoru inwestorskiego i osoby z 
ramienia Zamawiającego.

4.1.1 Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje 
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

- wykonania  przedmiotu  umowy  przy  zachowaniu  należytej  staranności  określonej 
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na 
każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań.

4.1.2. Funkcje Inwestora Zastępczego z ramienia Zamawiającego w tym Nadzoru Inwestorskiego 
sprawować  będzie  Rejonowy  Zarząd  Inwestycji  Człuchów,  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w 
Człuchowie, ul. Średnia 12.

4.1.3.    a) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: ……………………..............
posiadający uprawnienia budowlane………………………………………….….…...…
b) kierownikiem robót elektrycznych będzie: ……………………………......................
posiadający uprawnienia budowlane…………………………………….………............
c) kierownikiem robót sanitarnych będzie: ………………………....
posiadający uprawnienia budowlane…………………………………….………........…

4.1.4. Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie spraw realizacyjnych, a także do 
podpisywania  dokumentów  budowy,  w  tym  protokołów  odbioru  elementów  robót, 



protokołów  konieczności,  rozliczeń,  protokołów  technicznych,  itp.  wyznacza  się  Pana 
Stanisława Szlagę.

4.1.5. Zakres obowiązków kierownika budowy określa ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. )

4.1.6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny 
wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia 
robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z 
Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

4.1.7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
1. Wyznaczenia  kierownika  budowy  i  zapewnienia  jego  obecności  na  terenie  realizacji 

zamówienia  przez  minimum  8  godzin  dziennie,  od  poniedziałku  do  piątku  oraz 
kierowników robót branżowych przez minimum 8 godzin dziennie w trakcie realizacji 
robót branżowych.

2. Opracowanie  Planu  BIOZ  i  przedstawienie  do  zatwierdzenia  Zamawiającemu  przed 
zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych do PINB (wraz z częścią rysunkową),

3. Wykonania  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót,  uzgodnienie  z 
instytucjami zewnętrznymi, wykonania oznakowania terenu budowy i jego utrzymania w 
czasie prowadzenia robót i demontażu,

4. Wykonania  projektu  zagospodarowania  terenu  budowy  wraz  z  oznakowaniem. 
Ponoszenie kosztów utrzymania zagospodarowania.

5. Wykonania  uzupełnienia  dokumentacji  o  rozwiązania  szczegółowe na  etapie  realizacji 
inwestycji  lub dokumentacji  projektowej  zamiennej  w przypadku wprowadzenia robót 
zamiennych  lub  technologii  zamiennej  ich  wykonania.  Na realizację  przedstawionych 
rozwiązań  należy  uzyskać  zgodę  projektanta  oraz  kwalifikację  zmiany.  Rozwiązania 
zamienne wymagają zmiany umowy w tym zakresie, uzyskania wszelkich wymaganych 
uzgodnień i ewentualnej zmiany decyzji pozwolenia na budowę.

6. Wykonania  i  zagospodarowania  placu  budowy,  w  tym  zabezpieczenia  i  oznakowania 
terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania 
terenu budowy. 

7. Zapewnienia  dozoru  budowy,  m.in.  w celu  zabezpieczenia  budowy przed  kradzieżą  i 
innymi  ujemnymi  skutkami,  a  także  właściwych  warunków bezpieczeństwa  i  higieny 
pracy i p.poż.

8. Wykonania  dróg  dojazdowych  tymczasowych,  przyłączeń  wodociągowych  i 
energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia wraz z 
poniesieniem kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej.

9. Wyznaczenia geodezyjnego granic i założenie repera roboczego.
10. Geodezyjnego wytyczenia obiektów oraz zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej przez 

uprawnione  służby  geodezyjne  wraz  z  wykonaniem  geodezyjnej  dokumentacji  z 
wytyczenia, pomiarów powykonawczych i inwentaryzacji powykonawczej zadania oraz 
zapewnienia, w przypadku takiej potrzeby, nadzoru geologicznego.

11. Odtworzenie uszkodzonych lub usuniętych słupków granicznych i znaków geodezyjnych.
12. Utrzymania  terenu  budowy  w  stanie  wolnym  od  przeszkód  komunikacyjnych  oraz 

usuwania  na  bieżąco  zbędnych  materiałów,  odpadów  i  śmieci,  jak  i  do  składowania 
materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku.



13. Umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy  pracownikom  organu  nadzoru  budowlanego 
i pracownikom  jednostek  sprawujących  funkcje  kontrolne  oraz  uprawnionym 
przedstawicielom Zamawiającego.

14. Udzielania  pisemnych  informacji  o  przebiegu  realizacji  robót  (zaawansowaniu  prac)  i 
napotykanych  problemach,  poprzez  sporządzanie  i  przekazywanie  Zamawiającemu  i 
Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  raportu,  rozliczeń,  a  także  innych  istotnych 
informacji  wg  wzorów dokumentów  stanowiących  załączniki  do  Części  III  niniejszej 
SIWZ.

15. Udzielania pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie
16. Wykonywania  robót  zgodnie  z  warunkami  wynikającymi  z  umów  o  dofinansowanie 

projektu, kserokopie wymogów dostarczy Zamawiający.
17. Zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualne 

uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, 
jak  również  dokonania  odkrywek  w przypadku  nie  zgłoszenia  robót  zanikających  do 
odbioru.

18. Naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego.
19. W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  urządzeń,  ich  części  bądź  robót  w  toku 

realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.
20. Uporządkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni 

dróg i chodników oraz punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza 
budowy, przywrócenie ich do stanu pierwotnego (wymagany standard nawierzchni) wraz 
z poniesieniem kosztów z tym związanych. 

21. Skompletowania dokumentów odbiorowych, wg załącznika nr 7 do SIWZ (wzór), w tym: 
−dokumentacja techniczna powykonawcza, 
−inwentaryzacja geodezyjna,
−instrukcje rozruchu i eksploatacji,
−atesty, aprobaty i certyfikaty,
−protokoły prób i badań,
−karty gwarancyjne,

23. Zapewnienie obsługi i nadzoru robót wskazanych w wydanych warunkach technicznych i 
decyzjach przez instytucje zewnętrzne związane z realizowanym projektem.

24. Przygotowania wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do wystąpienia o uzyskanie 
decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz wystąpienia w imieniu Zamawiającego o decyzję 
pozwolenia na użytkowanie.

25. Współudziału  w przygotowywaniu  przez  Zamawiającego  rozliczeń  i  harmonogramów 
rzeczowo – finansowych i innych dokumentów związanych z realizacją budowy.

26. Opracowania dokumentacji niezbędnego wyposażenia bhp i p.poż.
27. Dostarczenie  wyposażenia  BHP  i  p.poż  na  podstawie  dokumentacji  wykonanej 

zatwierdzonej przez właściwego rzeczoznawcę i Zamawiającego.
28. Poniesienia kosztów związanych z eksploatacją i serwisowaniem urządzeń w okresie od 

włączenia do eksploatacji do czasu odbioru końcowego. 
29. Wykonawca  zobowiązuje  się  poddać  kontrolom dokumentów związanych  z  realizacją 

niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i 
w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli.



4.2. Zapewnienie bezpieczeństwa:

4.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

4.2.2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego  i  bezpieczeństwa  pracy.  Opłaty  i  kary  za 
przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących 
ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

4.3. Ryzyko

4.3.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą 
dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji 
wykonywania Umowy.

ARTYKUŁ 5 
TERMINY

5.1. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później jak w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

5.1.1. Termin wykonania umowy:
a) rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy 
b) zakończenie –20 czerwiec 2013 r. (wraz z uzyskaniem w tym terminie pozwolenia na 

użytkowanie).

5.2. Realizacja robót następować będzie zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-
finansowym,  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  umowy,  sporządzonym  w  układzie 
miesięcznym.

5.3. Wykonawca  zobowiązuje  się  przestrzegać  powyższych  terminów  i  wykonać  przedmiot 
umowy  w  terminach  zapisanych  w  niniejszej  umowie  i  harmonogramie  rzeczowo  - 
finansowym.

5.4. Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu uporządkowany  teren  budowy  po  dokonaniu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5.5.  Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone począwszy od pierwszego dnia 
roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.

ARTYKUŁ 6
ODBIORY I PROCEDURA

6.1.  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku wykonywania Robót - przedmiotu 
umowy należytej staranności, najlepszej wiedzy technicznej – projektowej, technologicznej-, 
wymagań  dotyczących  stosowania  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  oraz  sposobów 
wykonania  projektów  oraz  robót,  wynikających  z  przepisów  prawa,  dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, służących 
uzyskaniu efektu technologicznego.

6.2. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
6.2.1 odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,
6.2.2.uczynnienie  poszczególnych  instalacji  i  obiektów  (próby  przedrozruchowe,  próby 

rozruchowe, ruch próbny),



6.2.3.odbiór częściowy ,
6.2.4. odbiór końcowy,
6.2.5.odbiór ostateczny – ostateczne rozliczenie umowy po upływie okresu gwarancji 
         i rękojmi.

6.3.  Odbiór  Robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających polega  na  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 
przeprowadzony  przez  Inwestora  Zastępczego,  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Gotowość  danej  części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,  przy jednoczesnym 
powiadomieniu Inwestora Zastępczego, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

6.4. Odbiory częściowe 
6.4.1 Odbiorowi  częściowemu  podlegały  będą  elementy  robót  ujęte  w  harmonogramie 

rzeczowo – finansowym.
6.4.2Gotowość do odbioru częściowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora 
Zastępczego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dokonanego wpisu. 

6.4.3Wykonawca  zgłaszając  odbiór  częściowy  jest  zobowiązany  przekazać  Inwestorowi 
Zastępczemu następujące dokumenty celem ich sprawdzenia i przyjęcia przez Inwestora 
Zastępczego:  pomiary  geodezyjne  –  wytyczenia  i  inwentaryzację  powykonawczą, 
zatwierdzone wnioski materiałowe,  protokoły odbiorów technicznych,  wyniki  badań, 
wyniki  sprawdzeń,  protokoły  z  uruchomienia,  protokoły  z  prób  napełnienia, 
szczelności,  regulacji,  nośności  oraz  inne  dokumenty  określone  przez  Inwestora 
Zastępczego. 

6.4.4Odbiór częściowy nastąpi w terminie ustalonym przez Inwestora Zastępczego. Inwestor 
Zastępczy przystąpi do odbioru nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania od 
Wykonawcy  zawiadomienia  o  gotowości  do  odbioru  częściowego  wpisanej  do 
dziennika budowy. 

6.4.5Odbioru  częściowego  dokona  Inwestor  Zastępczy  w  obecności  przedstawicieli 
Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Inwestor  Zastępczy  dokona  oceny  jakościowej 
wykonanych  Robót  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i 
pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z  dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 

6.4.6W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  czynności  poprawkowych,  robót 
uzupełniających  lub  robót  wykończeniowych  Inwestor  Zastępczy  przerwie  swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru częściowego. 

6.4.7Wykonawca  jest  zobowiązany  po  zakończeniu  ruchu  próbnego,  a  przed  wydaniem 
protokołu  odbioru  częściowego  robót  do  przeprowadzenia  szkolenia  pracowników i 
współpracowników  Zamawiającego  w  zakresie  obsługi  i  utrzymania  wszystkich 
urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu. 

6.4.8Wykonawca  w  terminie  określonym  w  ust.  2  powyżej,  przedłoży  Inwestorowi 
Zastępczemu,  a  ten  po  sprawdzeniu  i  braku  uwag  zaakceptuje  i  przekaże 
Zamawiającemu, wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia eksploatacji nowych 
lub  zmodernizowanych  obiektów  wykonanych  w  ramach  robót  podlegających 
odbiorowi częściowemu. 



6.4.9Inwestor  Zastępczy  w  ciągu  30  dni  od  daty  dokonania  odbioru  częściowego,  po 
przeprowadzeniu przez Wykonawcę szkolenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej i po 
przedłożeniu  dokumentów  niezbędnych  do  prowadzenia  eksploatacji  nowych  lub 
zmodernizowanych obiektów, podpisze protokół odbioru częściowego robót. 

6.4.10Obiekty, dla których zostanie podpisany protokół odbioru częściowego i które zostaną 
włączone do ciągu oczyszczania ścieków, będą eksploatowane przez Zamawiającego. 

6.5. Odbiór końcowy

6.5.1.Odbiór  końcowy  zostanie  przeprowadzony  po  całkowitym  zakończeniu  wszystkich 
robót, po uczynnieniu wszystkich instalacji, włączając próby przedrozruchowe, próby 
rozruchowe  i  ruch  próbny.  Wszystkie  próby  muszą  być  zakończone  wynikiem 
pozytywnym, tak w odniesieniu do poszczególnych instalacji,  obiektów, jak też całej 
kompletnej oczyszczalni ścieków. 

6.5.2.  Odbioru końcowego dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o 
dokonanie  odbioru  końcowego.  Zamawiający  przystąpi  do  odbioru  końcowego  nie 
później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę. 

6.5.3.  Przed  dokonaniem  odbioru  końcowego  Wykonawca  musi  potwierdzić,  że  zostały 
osiągnięte wszystkie parametry techniczne i technologiczne i ekologiczne, jak wymagał 
tego Zamawiający, a gwarantował Wykonawca składają ofertę i podpisując umowę na 
Roboty. 

6.5.4.  Przed  dokonaniem  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu 
dokumenty wymagane celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

6.5.5.  Do  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu 
następujące dokumenty:

a.pozwolenie  na  Budowę,  Projekt  zagospodarowania  terenu,  Projekt  budowlany, 
wykonawczy i inne projekty, Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania 
Terenu, 
b. wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją robót, 
c. oryginał  Dziennika  Budowy  wraz  z  dokumentami,  które  zostały  włączone  w 
trakcie realizacji budowy, 
d. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
e. protokoły odbiorów częściowych, 
f. wyniki  badań,  prób  i  sprawdzeń,  protokoły  odbioru  instalacji  i  urządzeń 
technicznych, 
g. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
h. kopia  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 
powykonawczej, 
i. dokumentacja  powykonawcza  i  inne  opracowania  projektowe,  opisy  i  rysunki 
zamienne  uwiarygodnione  przez  Projektanta,  Kierownika  Budowy  Inwestor 
Zastępczy , wykonana w 4 (czterech) egz. plus w wersji elektronicznej, 
j. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót tymczasowych, 
k. oświadczenie Kierownika budowy (oryginał i 1 kopia) dotyczące:



– zgodności robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i  warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami,

– dokumentów  potwierdzających  jakość  i  pochodzenie  (certyfikaty,  atesty, 
deklaracje zgodności) wbudowanych urządzeń i materiałów,

– uporządkowaniu  i  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  terenu  budowy  i  jego 
okolic  –  w  tym  ulic,  sąsiednich  posesji,  budynków,  etc.  jeśli  były  one 
wykorzystywane lub w inny sposób dotknięte w trakcie wykonywania Robót;

l.   aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów i urządzeń, 
m. potwierdzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy,
n. karty gwarancyjne maszyn i urządzeń technicznych, 
o. instrukcji BHP,
p. jeżeli  w  trakcie  realizacji  Robót  zaszła  potrzeba  wykonania  mających  istotne 

znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one 
być włączone do dokumentacji powykonawczej.

6.5.6. Na  dzień  zgłoszenia  przedmiotu  umowy  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest 
zobowiązany  przygotować  i  przedstawić  Zamawiającemu  następujące  dokumenty 
(zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ), w tym:
a. dokumenty zainstalowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia.
b. wyniki  pomiarów  kontrolnych,  prób  szczelności  oraz  badań  i  oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem 
zapewnienia jakości.
c. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.
d. sprawozdanie z prób ruchowych (rozruchu mechanicznego urządzeń lub węzłów 
technologicznych)
e. protokoły z prób przedrozruchowych i prób rozruchowych 
f. inwentaryzację  powykonawczą  Instrukcje  eksploatacyjne  oraz  dokumenty 
użytkowe.
g. dokumentację powykonawczą potrzebną do eksploatacji;
h. dokumentację prowadzonych prób.
i. protokoły  odbioru  kabli  elektroenergetycznych  podpisane  przez  przedstawicieli 
Zakładu Energetycznego oraz protokoły z montażu i odbioru układów pomiarowych 
energii elektrycznej.
j. sprawozdanie techniczne obejmujące: 
−zakres i lokalizację wykonanych Robót.
−wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego.
−uwagi dotyczące warunków realizacji robót.
−datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót.
−rozliczenie Robót.

Szczegółowy  zakres  dokumentów  wymaganych  od  Wykonawcy  opisano  w  Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania Ogólne. 
W  przypadku  stwierdzenia  braków  Zamawiający  odrzuca  zgłoszenie  do  czasu  jego 
uzupełnienia.



6.5.7. Odbioru końcowego dokona Zamawiający (dalej  Komisja)  -  sporządzając Protokół 
odbioru Robót oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

6.5.8. W czasie odbioru końcowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione 
w  trakcie  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  w  trakcie 
odbiorów  częściowych  robót,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonanych  robót 
uzupełniających i poprawkowych, zostały zrealizowane. 

6.5.9. W przypadku  stwierdzenia  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub 
robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 
odbioru  końcowego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość 
wykonanych  Robót  w  poszczególnych  asortymentach  odbiega  nieznacznie  od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i SST (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma 
wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  i  trwałość,  Komisja  dokona  proporcjonalnego 
obniżenia  przysługującego  Wykonawcy  wynagrodzenia,  oceniając  pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie.

6.5.10. Zamawiający  wyznaczy  datę  i  rozpocznie  czynności  odbioru  końcowego  robót 
stanowiących  przedmiot  umowy  w  ciągu  10  dni  od  daty  przyjęcia  kompletnego 
zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

6.5.11. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych, licząc od 
daty rozpoczęcia odbioru.

6.5.12.  Protokół  odbioru  końcowego  sporządzi  Zamawiający  na  formularzu  przez  siebie 
określonym i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

6.6. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

6.6.1. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  końcowego  zostaną  stwierdzone  wady,  to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

6.6.2.  Jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

a) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
może odstąpić od odbioru . 
b) wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o 
usunięciu wad.

ARTYKUŁ 7
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

7.1.    Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego
      Wykonawca zobowiązuje się do:

stosowania  się  do  pisemnych  poleceń  i  wskazówek  Zamawiającego  w  trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy;



przedłożenia  Zamawiającemu  na  jego  pisemne  żądanie  zgłoszone  w  każdym  czasie 
trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do 
oceny prawidłowości wykonania Umowy.

7.2.     Podwykonawstwo
7.2.1. Wykonawca  może  podpisać  umowę  o  podwykonawstwo  z  podwykonawcami 

tylko w zakresie wyszczególnionym w oświadczeniu w formularzu oferty.

7.2.2. Podwykonawstwo  nie  zmienia  zobowiązań  Wykonawcy.  Wykonawca  jest 
odpowiedzialny  za  działania,  uchybienia  i  zaniedbania  podwykonawcy,  jego 
przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za działania własne.

7.2.3. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w 
sprzęt  nie  gwarantują  odpowiedniej  jakości  wykonania  robót  lub  dotrzymania 
terminów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. 

7.2.4. Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w 
ust. Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, 
według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zażądać 
odszkodowania lub wypowiedzieć Umowę.

7.2.5. Wykonawca  przyjmuje  na  siebie  obowiązki  związane  z  płatnościami  na  rzecz 
podwykonawców.

ARTYKUŁ 8
GWARANCJA JAKOŚCI

8.1.    Wykonawca udziela 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres 
gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

8.2.    Warunki gwarancji określone zostaną w wypełnionej karcie gwarancyjnej. 

8.3.    Zamawiający powiadomi pisemnie  Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w 
terminie 2 dni od dnia ich ujawnienia.

8.4.    Wykonawca zobowiązany jest  do usunięcia  usterek w ciągu  2  dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia  o  ujawnionych  usterkach  lub  w  innym  terminie  uzgodnionym  z 
Zamawiającym. 

8.5.    Jeżeli  na  skutek  awarii  może  nastąpić  skażenie  środowiska,  Wykonawca  przystąpi 
niezwłocznie do usuwania awarii. 

8.6.       Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między 
datą  rozpoczęcia  a  zakończeniem terminów gwarancji  powinna być  naprawiona przez 
Wykonawcę  i  na  jego  koszt,  jeżeli  utrata  lub  zniszczenie  wynika  z  działań  lub 
zaniedbania Wykonawcy.

8.7.     W  razie  stwierdzenia  w  wymienionym  okresie  wad  nadających  się  do  usunięcia, 
Zamawiający  zażąda  usunięcia  wad,  Wyznaczając  Wykonawcy  na  te  czynności 



odpowiedni  termin,  jednakże  możliwy  technologicznie.  Jeżeli  w  określonym  czasie 
Wykonawca nie usunie wykrytych wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie 
trzeciej  (innemu  Wykonawcy,  wybranemu  przez  Zamawiającego)  na  koszt  i  ryzyko 
Wykonawcy.  Koszt  usunięcia  wad  przez  osobę  trzecią  zostanie  potrącony  z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

8.8.    Zamawiający  wyznaczy  ostateczny,  pogwarancyjny  termin  odbioru  robót  po  upływie 
terminu  gwarancji  ustalonego  w  umowie  oraz  terminu  na  protokolarne  stwierdzenie 
usunięcia  wad  po  upływie  okresu  gwarancji,  nie  później  niż  w  ciągu  7  dni  od  dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę.

ARTYKUŁ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU 

NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie  obowiązywania,  po  rozwiązaniu  lub  po  wygaśnięciu  Umowy,  Wykonawca  jest  i 
będzie  odpowiedzialny  wobec  Zamawiającego  na  zasadach  uregulowanych  w  Kodeksie 
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w 
przypadku,  gdy  będą  one  wynikać  z  wad  przedmiotu  umowy  lub  nie  dołożenia  należytej 
staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUŁ 10
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

10.1. Kary umowne

10.1.1.  Strony  zastrzegają  prawo naliczania  kar  umownych  za  nieterminowe  lub  nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy, do wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego.

10.1.2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
− zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  zamówienia  w  wysokości  0,2  % 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, 
− za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za 
każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu 
ustalonego na usunięcie wad,
− za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

10.2.1. Roszczenia odszkodowawcze.

W  przypadku  powstania  szkód  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania 
umowy przewyższających wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  – 
odszkodowania uzupełniającego. 

10.2.3. Kary umowne za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy, Zamawiający 
potrąci z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 



ARTYKUŁ 11
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

11.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie .................................  PLN, co 
stanowi  10 % ceny całkowitej  podanej w umowie,  wniesione zostało Zamawiającemu 
w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości w formie…………………….

11.2. Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
trakcie jej realizacji na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy.

11.3. Zabezpieczenie  wykonania  w  formie  Gwarancji  Należytego  Wykonania  winno  być 
nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 

11.4. Strony  ustalają,  że  wniesione  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zostanie 
zwrócone w następujący sposób:

− 70 % w ciągu 30 dni po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie,
− 30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

11.5. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji  zabezpieczającej  wezwie na 
piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin. 

11.6. W  przypadku  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy  zabezpieczenie  staje  się 
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót 
i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

ARTYKUŁ 12
WYNAGRODZENIE

12.1 Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na 
podstawie  złożonej  oferty  Wykonawcy,  w  wysokości  ...........................................  zł 
(słownie:  ........................................................................................)  netto,  a  z  ...............% 
podatkiem VAT............................ zł (słownie: ................................................................).

12.2.  Wynagrodzenie  zawiera  ryzyko  ryczałtu  i  jest  niezmienne  przez  cały  okres  realizacji 
umowy. Wartość przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane do końca okresu realizacji 
umowy.

12.3.  Wynagrodzenie  zawiera wszelkie  koszty związane z realizacją  zadania,  a niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT i między innymi: wszelkie 
roboty przygotowawcze,  porządkowe,  obsługę geodezyjną,  geologiczną,  roboty tymczasowe i 
prace  towarzyszące,  zagospodarowanie  placu  budowy,  odwodnienie  wykopów,  zabezpieczeń, 
koszty utrzymania zaplecza budowy, organizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, 
rozruchów,  odbiorów,  naprawę  uszkodzonych  urządzeń  uzbrojenia  podziemnego  i  innych  w 
trakcie robót i doprowadzenie do stanu pierwotnego i inne zawarte w SIWZ.

12.4. Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy a więc i wszelkich kosztów 
związanych  z  odbiorem  robót,  włączając  w  to  próby,  sprawdzenia,  oznakowanie,  pomiary,  
ekspertyzy, rozruch technologiczny, itp.

12.5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych umową Wykonawcy 
nie  wolno  ich  realizować  bez  uzyskania  zamówienia  dodatkowego.  Wszelkie  samoistne 
dyspozycje inspektora nadzoru i kierownika budowy w tym zakresie będą bezskuteczne.



12.6. Rozliczanie robót będzie się odbywać w oparciu o procentowe zaawansowanie robót w 
elementach  robót  ujętych  w  harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym,  o  którym  mowa  w 
Artykule 5 ust. 3 niniejszej umowy. Dokumenty rozliczeniowe Wykonawca składa do Inwestora 
Zastępczego  na  10  dni  przed  planowanym  odbiorem  częściowym,  wraz  ze  szkicami 
geodezyjnymi,  celem  zatwierdzenia.  W  przypadku  stwierdzenia  błędów  rozliczenie  zostanie 
zwrócone do uzupełnienia, a terminy biegną od nowa.

12.7. Należne wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych oraz 
faktury końcowej. 

12.8.  Płatności  częściowe  za  wykonane  roboty  będą  następowały  na  podstawie  faktur 
częściowych, wystawianych w terminach:

1. do 10.12.2012 r.
2. do 28.02.2013 r.
3. do 20.05.2013 r. 
do łącznej wysokości nie przekraczającej 90% wynagrodzenia umownego.

12.9. Płatność końcowa za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej 
w wysokości nie mniejszej niż 10 % wynagrodzenia określonego w pkt. 12.1 po bezusterkowym 
odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego.

12.10. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru elementów robót, podpisany 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i umocowanego przedstawiciela 
Zamawiającego.

12.11. Nabywcą usług i płatnikiem należności wynikającej z umowy jest Urząd Miasta Złotów.

12.12. Płatności za fakturę VAT będą dokonane przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy nr ………………………………………………w terminie do 7 dni, licząc od daty 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem 
odbioru elementów robót. 

12.13. Błędne wystawienie faktury VAT, brak protokołu odbioru elementów robót lub załączenie 
protokołu nie podpisanego, spowoduje naliczenie ponownego 7 -dniowego terminu płatności od 
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących danych.

12.14. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

12.15. W przypadku realizowania zamówienia siłami podwykonawców, Wykonawca do każdej 
faktury  załączy  oświadczenie  podwykonawcy  o  uregulowaniu  wymaganych  należności 
wynikających  z  poprzednio  wystawionych  przez  podwykonawcę  faktur  VAT  wraz  z 
kserokopiami  dokumentów  potwierdzających  dokonanie  zapłaty,  pod  rygorem  wstrzymania 
płatności do czasu ich dostarczenia.

12.16.  Zamawiający  nie  przewiduje  udzielania  zaliczek  na  poczet  wykonania  zamówienia,  o 
których mowa w art. 151 a Pzp.

12.17.  W  przypadku  rezygnacji  przez  Zamawiającego  z  wykonywania  części  robót 
przewidzianych w dokumentacji projektowej (robót zaniechanych przez Wykonawcę) zostanie 
pomniejszona wartość umowy o koszt robót nie wykonanych:



12.17.1.  w  przypadku  odstąpienia  od  całego  elementu  robót  określonego  w  harmonogramie 
rzeczowo  –  finansowym  nastąpi  odliczenie  wartości  tego  elementu  od  ogólnej  wartości 
przedmiotu umowy,

12.17.2.  w  przypadku  odstąpienia  od  części  robót  z  danego  elementu  określonego  w 
harmonogramie rzeczowo – finansowym odliczenie nie wykonanej części tego elementu nastąpi 
na  podstawie  ustalenia  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę,  procentowego  stosunku  nie 
wykonanych robót.

12.18. Powyższe zmiany wymagają sporządzenia protokołu konieczności oraz aneksu do umowy.

ARTYKUŁ 13
ZMIANY UMOWY

13.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

13.2. Zgodnie z treścią art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, w 
następujących przypadkach:

a) termin wykonania zamówienia :
• wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii,  operacji wojennych, 

strajku generalnego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania 
robót,

• zmiany kolejności  wykonania  części  zamówienia  bądź rezygnacji  z  wykonania 
części zamówienia,

• wystąpienia  nietypowych,  dla  danego  okresu,  warunków  atmosferycznych 
uniemożliwiających  wykonywanie  robót  –  fakt  ten  musi  zostać  zgłoszony 
zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru, 

• ustalenie innych warunków płatności,
• wystąpienie  odmiennych  od przyjętych  w dokumentacji  projektowej  warunków 

geotechnicznych i wysokiego poziomu wód gruntowych,
• wystąpienie  odmiennych  od przyjętych  w dokumentacji  projektowej  warunków 

terenowych,  w  szczególności  istnienia  nie  zinwentaryzowanych  podziemnych 
sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych, pozostałości itp.,

• konieczność  wykonania  zamówień  dodatkowych,  niezbędnych  do  wykonania 
zamówienia podstawowego,

• nie wywiązywanie się z uzgodnionych terminów przez innych wykonawców lub 
usługodawców,  działających  na  zlecenie  Zamawiającego,  a  mające  wpływ  na 
zakończenie  i  odbiór  końcowy  zadania  (w  tym  opinie,  decyzje,  odbiory 
techniczne, itp.).

b) terminy płatności:
• nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego,
• zmiany w obowiązujących  przepisach,  jeżeli  zgodnie  z  nimi  konieczne  będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,



c) przedmiot zamówienia:
• aktualizacja  rozwiązań  ze  względu  na  postęp  technologiczny,  oraz  błędy 

projektowe niemożliwe do przewidzenia na etapie składania ofert.
• konieczność wykonania robót zamiennych ,
• rezygnacja z wykonania niektórych robót,
• zaniechanie wykonywania niektórych robót,

d) wynagrodzenie umowne:
• zmiany w obowiązujących  przepisach,  jeżeli  zgodnie  z  nimi  konieczne  będzie 

dostosowanie  treści  umowy  do  aktualnego  stanu  prawnego,  w  tym  urzędowa 
zmiana stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy, 

• rezygnacja lub zaniechanie wykonania niektórych elementów robót, 
• wykonanie robót zamiennych o niższej wartości jak oferowane,

e) innych postanowień umowy:
• zmiany w obowiązujących  przepisach,  jeżeli  zgodnie  z  nimi  konieczne  będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
• zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy,
• zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego.

ARTYKUŁ 14
ODSTĄPIENIE

14.1. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy

14.1.1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) jeżeli zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) jeżeli  zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy, w  wysokości 

przekraczającej możliwości realizacji przez niego przedmiotu umowy. Jednocześnie na 
wykonawcy  spoczywa  bezwzględny  obowiązek  natychmiastowej  informacji  –  w 
każdym przypadku zajęcia – o wysokości jego wraz z wszelkimi kosztami postępowania 
windykacyjnego.

d) wykonawca nie rozpoczął robót, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie bez 
uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie  kontynuuje  ich,  przez  okres  minimum 1 miesiąca, 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

14.1.2.  Wszelkie  urządzenia  placu  budowy,  między  innymi  ogrodzenie  placu  budowy,  drogi 
wewnętrzne,  zasilanie  wodociągowo-  kanalizacyjne,  energię  elektryczną,  instalację  do 
odwadniania terenu i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną do 
jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego 
naruszenia  Umowy  przez  Wykonawcę,  za  wynagrodzeniem  ustalonym  pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym.

14.1.3.  Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie 
odpowiada zobowiązany jest do:



a) dokonania  odbioru  przerwanych  robót  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia, a także za materiały,  konstrukcje i urządzenia, 
które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych 
umową, 

b) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

14.2 Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy

14.2.1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający  zawiadomi  na  piśmie  Wykonawcę,  że  wobec  zaistnienia  uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy.

14.2.2.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  obciążają  następujące  obowiązki 
szczegółowe:
a) w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale 

Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)  i  przedstawiciela  Zamawiającego  sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji (opis rzeczowy wykonanych robót) robót wg stanu 
na dzień odstąpienia,

b) wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na 
koszt strony, która odstąpiła do umowy,

c) wykonawca  sporządzi  wykaz  materiałów,  które  mogą  być  wykorzystane  przez 
wykonawcę  do  realizacji  innych  robót,  nie  objętych  umową,  jeżeli  odstąpienie  od 
umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

d) wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,  za które 
Wykonawca nie odpowiada,

e) niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni:
— wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy,
— wykonawca  wykona  rozliczenie  rzeczowo-finansowe  budowy  na  podstawie 

protokołu inwentaryzacji.

14.3. Forma odstąpienia

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

ARTYKUŁ 15
ZAWIADOMIENIA

15.1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku 
z niniejszą  Umową między Stronami  będzie  sporządzana na piśmie  i  podpisana  przez 
Stronę  zawiadamiającą.  Zawiadomienia  mogą  być  doręczane  osobiście,  przesyłane 
faksem, kurierem lub listem poleconym.

15.2. Zawiadomienia  będą  wysyłane  na  adresy  i  numery  telefaksów  podane  przez  Strony. 
Każda  ze  Stron  zobowiązana  jest  do  informowania  drugiej  Strony  o  każdej  zmianie 



siedziby. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie siedziby, zawiadomienia wysłane na 
ostatni znany adres siedziby Strony uznają za doręczone.

15.3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy,  kiedy odbywa się na 
piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi – 
także wysłane a nie odebrane mimo awizowania.

ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ARTYKUŁ 16
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

16.1. Postanowienia dodatkowe

16.1.1. Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe:

16.1.2. Wykonawca prowadził będzie i przechowywał w miejscu prowadzenia prac dziennik 
budowy.

16.1.3. Zamawiający zapewni nadzór autorski ze strony autorskiej jednostki projektowej.

16.1.4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądu, co 
najmniej  2  razy  w  roku  w  miesiącu  kwiecień  i  wrześniu.  Dokonane  przeglądy 
odnotowane będą w książce eksploatacji obiektu i potwierdzone przez Zamawiającego. 

16.1.5. Wykonawca  zatrudni  podstawowy  personel  wymieniony  w  ofercie  do  wykonywania 
funkcji  określonych  w  tej  ofercie,  albo  inny  personel  zaakceptowany  przez 
Zamawiającego. 

16.1.6.  Wszelkie,  nieoczekiwane  odkryte  na  terenie  budowy,  wykopaliska  o  znaczeniu 
historycznym lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji 
Zamawiającego.  Wykonawca  powinien  poinformować  Zamawiającego  o  wszelkich 
odkryciach  tego typu  i  zastosować się  do wskazówek dotyczących  obchodzenia  się  z 
nimi.

16.2. Postanowienia końcowe

16.2.1.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  Ustaw:  Prawo 
zamówień  publicznych,  Kodeks  Cywilny  oraz  Prawo  budowlane,  a  w  sprawach 
procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

16.2.2. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca 
jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego, 
polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma 
obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty 
zgłoszenia  roszczenia  na  piśmie.  W  razie  odmowy  Wykonawcy  uznania  roszczenia 
Zamawiającego,  względnie  nie  udzielenia  odpowiedzi  na  roszczenie  w  terminie, 
Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.



16.2.3.  Wszystkie  spory  wynikające  z  wykonania  niniejszej  Umowy,  które  nie  mogą  być 
rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem 16.2.2., będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
dla miejsca wykonania umowy.

16.3. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej 
ze Stron. 

Załączniki do umowy:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót

2.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



CZĘŚĆ III

DOKUMENTACJA, DOKUMENTACJA, 
POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKIPOZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI



WYKAZ  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  ORAZ  POZOSTAŁYCH  DOKUMENTÓW, 
STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA OFERTY ORAZ REALIZACJI PROJEKTU 

1. Załączniki formalne 
 

1 FORMULARZ OFERTY 
2 ZAŁĄCZNIK NR 1  Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  -  art.  22  ust.  1  

i o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust 1 i ust 1a 
ustawy . 

3 ZAŁĄCZNIK NR 1A Tabela cenowe elementów robót 
4 ZAŁĄCZNIK NR 1B Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia przyjętych przez 

Wykonawcę do oferty
5 ZAŁĄCZNIK NR 1C  Wymagania dotyczące zastosowanego wyposażenia 

i   materiałów, przyjętych przez wykonawcę do oferty 
6 ZAŁĄCZNIK NR 2 Wykaz wykonanych robót budowlanych
7 ZAŁĄCZNIK NR 3 Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu 
                                             zamówienia
8 ZAŁĄCZNIK NR 4   Oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w 

wykonywaniu  zamówienia  posiadają  wymagane 
uprawnienia 

9 ZAŁĄCZNIK NR 5     Wzór umowy
10 ZAŁĄCZNIK NR 6    Przykładowy wykaz dokumentów odbiorowych
11 ZAŁĄCZNIK NR 7 Wzór harmonogramu rzeczowo – finansowego 

2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja budowlana
3. Projekt budowlany – zagospodarowanie terenu,
4. Projekt budowlany –architektura,
5. Projekt budowlany – konstrukcja – ocena techniczna budowli,
6. Projekt budowlany – konstrukcja,
7. Projekt budowlany – technologia basenowa,
8. Projekt budowlany instalacje sanitarne,
9. Projekt budowlany przyłącze wod.-kan,
10. Projekt budowlany – branża elektryczna,
11. Opis  funkcjonalny  elektronicznego  systemu  dostępowego  (kasowego)  na  pływalni  „Laguna” 

w Złotowie,

Projekty wykonawcze:
1. Projekt wykonawczy –architektura,
2. Projekt wykonawczy – konstrukcja,
3. Projekt wykonawczy – instalacje sanitarne,
4. Projekt wykonawczy – instalacje elektryczne,

III. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

1. Specyfikacja techniczna
− Wymagania ogólne
− Instalacje c.o.
− Instalacje wentylacyjne,
− Instalacje wod. - kan.



− Sieci zewnętrzne wod. – kan.
7. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych,
8. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót – część ogólna,
9. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót – zakres robót.

IV. Dokumentacja formalno - prawna
− Decyzja  nr  187  Starosty  Złotowskiego  z  dnia  04.06.2012 –  Zatwierdzenie  projektu  budowlanego  i 

udzielenia pozwolenia na budowę.

V. Przedmiar robót 
1. Przedmiar branży budowlanej- budynek wraz z terenem i wyposażeniem,
2. Przedmiar branży sanitarnej – instalacje stacji uzdatniania wody obiegowej,
3. Przedmiar branży sanitarnej – przyłącze sanitarne,
4. Przedmiar branży sanitarnej – instalacje wewnętrzne,
5. Przedmiar branży elektrycznej – instalacje elektryczne budynku,

VI. Inne dokumenty  (wzory do ewentualnego wykorzystania w trakcie realizacji 
robót – w uzgodnieniu z Zamawiającym, dokumenty te mogą być modyfikowane w porozumieniu miedzy 
Stronami):
a) Protokół Odbioru Technicznego Obiektu;
b) Polecenie Inżyniera Kontraktu;
c) Rozliczenie Częściowe/Końcowe Robót;
d) Protokół Inspekcji Wykonanych Robót;
e) Powiadomienie o niezgodnościach z wymaganiami Zamawiającego;
f) Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji;
g) Protokół konieczności;
h) Wzór karty gwarancyjnej.
i) Protokół odbioru elementów robót
j) Wzór wystąpienia materiałowego



WZÓR a)

Protokół Odbioru Technicznego Obiektu
z dnia:………………………….

1. Tytuł Projektu:     ………………………………………………… Nr:
2. Zamawiający:………………….
3. Wykonawca:………………………..
4. Inwestor Zastępczy:……………………………………………….
5. Tytuł Projektu :     ………………………………. / Nr:
6. Przedmiot odbioru [nazwa obiektu, nr tabeli i pozycji przedmiaru robot/wykazu cen]:

7. W wyniku przeprowadzenia w dniu .................................zgodnie Warunkami Kontraktu Inspekcji 
oraz na podstawie przeprowadzonych wcześniej inspekcji robót: [wymienić wykonane inspekcja wraz z 
odpowiednimi protokółami]:
a.
b.
c.

stwierdzam, że obiekt wymieniony w punkcie 1) powyżej odpowiada wymaganiom Kontraktu /nie odpowiada 
wymaganiom kontraktu w następującym zakresie*:..........................................................................................

8. Uwagi:

...................................................................................................................................................
Imię i nazwisko: Podpis:

Zamawiający:

Wykonawca:

Inwestor 
Zastępczy:

…………………………………………………………….
(Miejsce i data wystawienia)



WZÓR b)

Polecenie Inwestora Zastępczego nr……..
z dnia:………………………….

1. Tytuł Projektu:     ………………………………………………… Nr:
2. Zamawiający:………………….
3. Wykonawca:………………………..
4. Inwestor Zastępczy:……………………………………………….
5. Tytuł Projektu:     ………………………………. / Nr:
6. Temat:…………………………………

Podpis:  ......................................................
                  LIDER ZESPOŁU



WZÓR d)

Protokół Inspekcji Wykonanych Robót
z dnia:………………………….

1. Tytuł Projektu:     ………………………………………………… Nr:
2. Zamawiający:………………….
3. Wykonawca:………………………..
4. Inwestor Zastępczy :……………………………………………….
5. Tytuł Projektu :     ………………………………. / Nr:
6. Przedmiot inspekcji [nazwa obiektu, nr tabeli i pozycji przedmiaru 

robot/wykazu cen]:
7. W wyniku przeprowadzenia w dniu ................................. Warunków 

Kontraktu Inspekcji robót oraz na podstawie:
a) protokółów z inspekcji dostaw materiałów/urządzeń przedstawionych przez Wykonawcę 

[wymienić protokoły]
–
–
–
b) wyników prób i badań [wymienić próby i badań wraz z odwołaniem do odpowiedniego protokołu]
–
–
–
c) innych dokumentów
–
–
–

stwierdzam, że roboty wymienione w punkcie 1 powyżej odpowiadają wymaganiom Kontraktu/nie odpowiadają 
wymaganiom Kontraktu w następujący zakresie*:............................................................................................

Uwagi:……………..............................................................................................................................

imię i nazwisko:                                                 Podpis: …..................................................................

                    …...................................................................................................
                                                     (miejsce i data wystawienia)



WZÓR e)

Powiadomienie o niezgodnościach z Wymaganiami Zamawiającego 
z dnia:………………………….

1. Tytuł Projektu:     ………………………………………………… Nr:
2. Zamawiający:………………….
3. Wykonawca:………………………..
4. Inwestor Zastępczy :……………………………………………….
5. Tytuł Projektu :     ………………………………. / Nr:
6. Podczas przeglądu Dokumentacji Wykonawcy o numerze ........................ datowanej................., dotyczącej: 

pozycji Wykazu Płatności .................... obiekt nr ................... [nazwa obiektu], cz. technologiczna (wersja 
X), konstrukcyjna (wersja X), instalacyjna (wersja X), elektryczna (wersja X), przesłanej przez Wykonawcę 
wraz pismem przewodnim nr ................. datowanym ..................... stwierdzono co następuje:

7. Część technologiczna:
a.
b.
c.

8. Część konstrukcyjna:
a) …………………………………………………………………………………………………………
b)
c)

9. Część instalacyjna:
a) ………………………………………………………………………………………………………...
b)
c)

10. Część elektryczna:
a) …………………………………………………………………………………………………………
b)

11. Wniosek:  -  Rozpatrywane  Dokumenty  Wykonawcy  należy  poprawić  zgodnie  z  uwagami  jak  wyżej,  a 
następnie poprawione elementy przedstawić ponownie do przeglądu.

12. Załączniki:

1) …
2) ….

Imię i nazwisko:…………………………………….. Podpis:……………………………………………..

…………………………………………………………….
(Miejsce i data wystawienia)



WZÓR f) 

P R O T O K Ó Ł

odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu)*- budynku)*

  z dnia                                   r.   

                                                                                                                                                                                                                
(określić przedmiot odbioru)

..                                                                                                                                                                                                              
(adres)

Część I 

1. Inwestor- zamawiający:                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                

3. Wykonawca:.                                                                                                                                                                                     

....                                                                                                                                                                                                            

3. Użytkownik - przyjmujący :                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                

5. Skład komisji odbioru (nazwisko, imię, stanowisko jednostki służbowej):

- Przewodniczący:                                                                                                                                                      

- Członkowie komisji: 

Ze strony wykonawcy robót:
5.1.1. .                                                                                                                                                                                              

5.1.2.                                                                                                                                                                                                

5.1.3.                                                                                                                                                                                              

Ze strony inwestora.
5.2.1.                                                                                                                                                                                                

5.2.2.                                                                                                                                                                                              

Ze strony użytkownika
5.3.1                                                                                                                                                                                                 

5.3.2                                                                                                                                                                                               

Obecni przy odbiorze:
5.4 Inspektorzy Inżyniera Kontraktu /.      1/                                                                                                           

                                                                          2/.                                                                                                          

   3/.                                                                                                           

5.5 kierownik robót generalnego wykonawcy                                                                                                         



5.6 kierownik robót podwykonawcy                                                                                                                                           

5.7 rzeczoznawcy                                                                        ---                                                                                              

       5.8 inni uczestniczący w odbiorze                                           ---                                                                                              

      
6. Komisja odbioru inwestycji została powołana przez:                                                                                                 

na podstawie Zarządzenia nr                                                                                 z dnia                                                                     

7. Komisji zostały przedłożone następujące dokumenty: 
    Ze strony zamawiającego: 
    1.  Dokumentacja przetargowa 
    2.  Oferta Wykonawcy 
    3.  Umowa nr                                                                                                                                                                                      

Ze strony wykonawcy:

1. Operat odbioru końcowego zawierający:
- protokoły odbioru i wyniki badań
- atesty materiałowe i pochodzenie
- instrukcja obsługi i użytkowania
- gwarancja
- dziennik budowy
- oświadczenie kierownika budowy
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
- dokumentacja powykonawcza
- gwarancja na wykonany przedmiot umowy
- rozliczenie końcowe budowy
- oświadczenie o pochodzeniu materiałów

       -…………………………………………………………………….
       -…………………………………………………………………….
       -…………………………………………………………………….

Część II

Ustalenia komisji dotyczące odbioru robót:
1. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokonanej kontroli obiektu komisja ustaliła, że:

przedmiot odbioru i przekazania do eksploatacji wykonany stanowi obiekt o 

wartości 

zł                                                                brutto        i posiada następującą charakterystykę:

                1.                                                                                                                                                                                                 

                2.                                                                                                                                                                                               

.                 3.                                                                                                                                                                                               

                4.                                                                                                                                                                                                 

                5.                                                                                                                                                                                               

                6.                                                                                                                                                                                               

                7.                                                                                                                                                                                               



Zakres rzeczowo-finansowy robót wykonanych :

Lp. Elementu robót Jm. -ilość Wartość brutto 
PLN

OGÓŁEM

2. Data gotowości do odbioru ustalona przez wykonawcę ....................... potwierdzona zapisem w dzienniku budowy.
3. Roboty wykonane zostały w czasie od .......................................... do .......................................... zgodnie z zapisem 
w dzienniku budowy Nr ........................................................... tom................................................ str..  ..........
Umowa z dnia                                                                                Nr                                                                       przewidywała 
termin ukończenia robót dnia                                                             .,  roboty  –  nie*)  zostały  wykonane  w  terminie  – 
opóźnienie wynosi ............. dni*).
4. Roboty zostały wykonane – nie*) zgodnie z umową, projektem i kosztorysem, zmiany nie*) zostały uzgodnione z 

przedstawicielem nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Komisja nie*) zgłasza zastrzeżenia co do prowadzonych 

zmian  ................................................................................................................................................................................



............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Komisja nie*) uznaje konieczności zmniejszenia wartości robót:

Rodzaj robót Wartość
kosztorysowa

Potrącenia
z tytułu

% zmniej-
szenia

Zmniejszenie
wartości

Komisja ustaliła, że faktyczna wartość wykonywanych i odebranych robót 
wynosi:..............................................................zł.

Okres gwarancji trawa                        miesięcy od dokonania odbioru tj. do 
dnia ....................................................................
4. Wyniki prób technicznych: pozytywne.
5. Ocena jakości wykonanych robót (zaznaczyć właściwe)
a). inwestycja posiada wady nie dające się usunąć-*)
b).inwestycja posiada wady dające się usunąć-*)
c). inwestycja nie posiada żadnych wad -*)
d) jakość wykonanych robót i użytych materiałów ocenia się na bardzo dobrą, dobrą, dostateczną-*). 

6. W związku ze stwierdzeniem punktu 5 komisja stwierdza, że inwestycja spełnia warunki potrzebne do otrzymania  
wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia na użytkowanie*), zgłoszenie*) 

7. Wady stwierdzone w punkcie 5b wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do dnia ----  brak            

Wnioski komisji odnośnie robót dodatkowych ……………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………………………………

Część III

1. W związku ze stwierdzeniami części II komisja uznaje inwestycję za odebraną końcowo i przyjętą od:                 
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                  

i obowiązuje zamawiającego do zapewnienia usunięcia przez głównego wykonawcę wad wykazanych w cz. II pkt.  

5b w ustalonym terminie do dnia                                                                                                       

2. Komisja stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku (eksploatacji) oraz, że 

przyjmuje inwestycję od zamawiającego                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                  

 i przekazuje ją użytkownikowi                                                                                                                                                          



                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                   z dniem                                                                                                

3. Okres gwarancyjny trwa 36 miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru i przekazania do użytku tj. od dnia   
                                                                   wykonawca jest obowiązany usunąć na własny koszt wszelkie wady powstałe z 
jego  winy  stwierdzone  protokolarnie  w  ciągu  okresu  gwarancyjnego  przez   zamawiającego,  wykonawcę  i  
użytkownika.

4. Użytkownik otrzymuje od zamawiającego następujące dokumenty i materiały: 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
- dokumentację projektową powykonawczą 
- instrukcje obsługi i użytkowania 
- atesty materiałowe 
- gwarancje 
- protokoły badań 
…………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………….………………………

5. Obowiązek strzeżenia, utrzymania i ubezpieczenia odebranej inwestycji należy do: 

……………………………….......................................................................................................................................…

Część IV
1. Inne wnioski 

Komisji: .............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Przewodniczą
cy Komisji

……………………………………….…………………………………………….
…………………

Członkowie 
Komisji 5.1.1

…………………………………………………………………………………………

…………….

5.1.2
…………………………………………………………………………………………

…………….

5.1.3
……………………………………………………………………………………….

………………

5.2.1
……………………………………..

…………………………………………………………………



5.2.2
……………………………………….

………………………………………………………………

5.3.1
………………………………………………………………………………………….

…………….

5.3.2
………………………………………………………………………………………….

…………….

Uczestnicy w 
odbiorze 5.4.1

………………………………………….……..………………………………………..

……………..

5.4.2
…………………………………………………………………………………………

………..……..

5.4.3
…………………………………………………………………………………………

……………...

5.5
…………………………………………………………………………………………

………………

5.6
……………………………………………………………………….…….…………..

………………

5.7
……………………………………………………………………….

…………………………………

5.8
……………………………………………………………….……….

…………………..…………….
……………………………………………………………….……….

…………………..…………….
……………………………………………………………….……….

…………………..…………….
……………………………………………………………….……….

…………………..…………….

                  Przekazujący Przyjmujący

......................................................................... ..................................................................

2. Zastrzeżenia ze strony członków komisji i osób biorących udział w odbiorze: 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................



3. Załączniki do protokółu stanowiącego integralną część: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4.  Protokół sporządzono w  …………………..……  egzemplarzach z przeznaczeniem dla;

      a)                                                                                                                                                                                                           

      b)                                                                                                                                                                                                        

      c)                                                                                                                                                                                                         

      d)                                                                                                                                                                                                         

      e)                                                                                                                                                                                                         

     *) Niepotrzebne skreślić

                                                                                  , dnia                                                         r.



WZÓR g) 

Protokół konieczności 
na wykonanie robót dodatkowych/zamiennych* nie przewidzianych w Kontrakcie.

z dnia:………………………….
1. Tytuł Projektu:     ………………………………………………… Nr:
2. Tytuł Kontraktu:     ………………………………. / Nr
3. Przedstawiciele:.

1) Wykonawca:………………………..

2) Inspektor Inżyniera Kontraktu:
……………………………………………….

4. Data i forma zgłoszenia robót dodatkowych/zamiennych*:
5. Dotyczy: …………………..

1) Opis wniosku i wartość  :…………………
2) Uzasadnienie przyjęcia/odrzucenia* wniosku:…………….

6. Dotyczy: …………………..
1) Opis wniosku i wartość :…………..
2) Uzasadnienie przyjęcia/odrzucenia* wniosku:………………

7. Dotyczy: …………………..
1) Opis wniosku i wartość :…………..
2) Uzasadnienie przyjęcia/odrzucenia* wniosku:……………..

8. Łączna wartość robót wynosi:………………………. PLN. 
9. Uwagi:…………………

  
           Protokół podpisali:                                                                        Popis:
Przedstawiciele Zamawiającego:  1.                                  …............................................................
                                                       2.                                ….............................................................
Wykonawca:                                  3.                               ….............................................................
                                                       4.                               …..............................................................
Inspektor Inżyniera Kontraktu:     5.                               …..............................................................
                                                       6.                              …...............................................................

                                                     ….............................. dnia ….................. 2012 r.
                                                                  (miejsce i data wystawienia)

          
                                                                         Zatwierdził do realizacji:

                                                               ….......................................................
                                                                   (Zamawiający - Burmistrz)



WZÓR h) 

KARTA GWARANCYJNA NR .......................
OKREŚLAJĄCA UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO /UŻYTKOWNIKA/

Z TYTUŁU GWARANCJI JAKOŚCI

1. Przedmiotem karty gwarancyjnej jest:
   
   ....................................................................................................................................................
2. Nazwa budowy:

   ....................................................................................................................................................
3. Nazwa miejscowości, ulicy i numer posesji:

   ....................................................................................................................................................
4. Wyszczególnienie elementów:

   ....................................................................................................................................................
5. Charakterystyka techniczna obiektu budowlanego/zadania :
   ....................................................................................................................................................
6. Data przekazania do użytku
   
   dzień ....................... miesiąc ...................................... rok .............

7. Ogólne warunki gwarancji:

7.1 Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą  gwarancyjną  budynek /obiekt/  został  wykonany zgodnie z  
umową projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.
7.2 Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad ujętych (wpisanych) w prowadzonym przez 
Zamawiającego /Użytkownika/ „Rejestrze reklamacji i dokonanych przez Niego w okresach trwania gwarancji  
określonych w pkt. 8.

7.3 Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia głoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego 
/Użytkownika/, a wad szczególnie uciążliwych – natychmiast, jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych  
nie jest możliwe w tym okresie – niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody.

7.4  Stwierdzanie  usunięcia  wad  nie  może  nastąpić  później  niż  w  ciągu  7  dni  od  daty  
zawiadomienia Zamawiającego /Użytkownika/ przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

7.5 Jeżeli  wada  fizyczna  elementu  budowy o  dłuższym okresie  gwarancji  spowodowała  uszkodzenie  elementu, 
którego  okres  gwarancji  już  upłynął,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do nieodpłatnego  usunięcia  wad  w obu 
elementach. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

      • siły wyższej (pod pojęciem którym strony przyjmują: stan wojenny, stan klęski żywiołowej i strajk 
generalny),

      • normalnego zużycia budynku (budowli) lub jego części,
      • szkód wynikłych z winy Użytkownika, a w szczególności konserwacji i użytkowania budynku w sposób 

niezgodny z instrukcją lub z zasadami eksploatacji i użytkowania przekazaną przez Wykonawcę.

1. Czas trwania gwarancji za wady jakościowe licząc od daty odbioru budynku (budowli) przez Zamawiającego 
/Użytkownika/,  wynika  z okresu  niezbędnego  do  ujawnienia  się  lub wykrycia  wady,  nie  określa  natomiast 
trwałości obiektu i wmontowaniu urządzeń.



2. OKRESY GWARNCJI WYNOSZĄ:

Lp. Wyszczególnienie Okres gwarancji licząc od dnia odbioru 
i przekazania do użytku.

9. Nie wymienione w powyższej tabeli elementy budowy lub budowli podlegają gwarancji jakości ............................. 
Nie są objęte gwarancją, szklenie drzwi i okien, osprzęt elektryczny, wyłączniki, bezpieczniki, instalacja i osprzęt 
sygnalizacji.

10.  W  celu  umożliwienia  kwalifikacji  zgłaszanych  wad,  przyczyn  ich  powstania  i  sposobów  usunięcia, 
Zamawiający /Użytkownik/ zobowiązuje się do przechowywania otrzymanych w dniu odbioru powykonawczej 
dokumentacji technicznej i protokołu przekazania budynku /budowli/ do eksploatacji.

11. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta 
spowodowała  inne  szkody  (uszkodzenia),  których  można  było  uniknąć  gdyby  w  terminie  zawiadomiono 
wykonawcę o zaistniałej wadzie.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usunięciem 
usterek lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie.

   WARUNKI GWARANCJI PRZYJĄŁ

       Inwestor /Użytkownik/  Wykonawca

    ...........................................................                                   ................................................
            (podpis i pieczęć)                                                                         (podpis i pieczęć)



WZÓR i) 

PROTOKÓŁ ODBIORU ELEMENTÓW ROBÓT NR …..
robót budowlano - montażowych

w okresie od dnia …………….……… do dnia ………..…………………..

Tytuł Projektu ………………………………

Tytuł Kontraktu ……………………………

Komisja w składzie:

1. ……………………

2. ……………………

3. ……………………

4. ……………………

Komisja stwierdza, co następuje:

1. Zakres wykonanych robót objętych protokołem jest zgony z zakresem Rozliczenia 
Wykonanych Robót – nr …….

2. Na podstawie niniejszego protokołu ustala się następujące rodzaje robót do zapłaty:



Nr poz. 
harmonogr

amu

Nazwa elementu – 
rodzaj robót

Wartość zł 
brutto

Wykonany zakres

rzeczowy 

[mb, kpl]
procentowy 

[%]



1 2 4 5 6

……

……

……

OGÓŁEM

VAT 23%

Brutto



WZÓR c) 

ROZLICZENIE CZĘŚCIOWE / KOŃCOWE WYKONANYCH ROBÓT NR 
……………….

na dzień ……… r.

Tytuł Projektu ………………….

Tytuł Kontraktu ………………..

Zamawiający ……………………
Data rozpoczęcia robót ……………..

Inwestor Zastępczy ……………..
Data zakończenia robót ……………..

Inspektor Nadzoru ……………...

Kierownik Budowy ……………..

L
p

Z
A
D
.

NAZ
WA 

OBIE
KTU

Je
dn
. 

mi
ar
y

Il
oś
ć

V
A
T

Wart
ość 

kontr
aktu 
BRU
TTO

C
en
a 
je
d
n.

Zakres rzeczowy Zakres wartościowy brutto % 
zaawansowa

nia na 
koniec 
okresu 

rozliczeniow
ego 

(13/8*100)

Od 
począ
tku 

budo
wy

Wg. 
poprze
dniego 
protok

ołu

W 
okresie 
rozlicze
niowym

Od 
począt

ku 
budow

y

Wg. 
poprze
dniego 
protok

ołu

W okresie 
rozliczeni

owym

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VAT 
23%

Brut
to

Inspektor Nadzoru Inwestor Zastępczy 
        Sporządził

………………………… ………………….. 
……………………….

Kierownik Budowy
………………………, dnia



WZÓR j)

PROJEKT:  „Rozbudowa krytej pływalni o część rehabilitacyjną w Złotowie”

KONTRAKT Nr : 

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁU / URZĄDZENIA
NR 
Wykonawca: Sporządził(a): Data:

Dotyczy:

Wykonawca zgłasza do zatwierdzenia n/w materiał/urządzenie:
(Podać nazwę materiału/urządzenia z określeniem charakterystyki, producenta, dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 
potwierdzające spełnienie warunków kontraktu. Dokumenty dołączyć w formie załączników).

Załączniki: 

W/w materiał/urządzenie jest zgodne z dokumentacją przetargową i ofertą Wykonawcy
(podać miejsce w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ, gdzie wskazano dane urządzenie)

Przekazał: 

………………………………………………..
(Wykonawca)

1. Opinia: Projektant*……………………………………………………………………………………………
                                                                                    (data i podpis)

2. Akceptacja: Inspektor Nadzoru …………………………………………………………………………….
                                                                                    (data i podpis)

3. Zatwierdził do realizacji: Inżynier Kontraktu …………………………………………………………
                                                                                    (data i podpis)

*w zależności od potrzeb
Wykonawca składa do Inwestora zastępczego Wniosek o Zatwierdzenie Materiału/Urządzenia wraz z załącznikami w 3 egz.


